

**KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
E L N Ö K E**

Ikt. szám: VI/71-8/2025

ELŐTERJESZTÉS

**a Komárom-Esztergom Vármegye Közgyűlésének
2025. szeptember 25-ei ülésére**

Tárgy: Tájékoztatás Komárom-Esztergom Vármegye 2021-2027-es időszakra szóló Integrált Területi Programjának végrehajtásáról

Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke
Előadó: Hummel Rudolf főosztályvezető

Tisztelt Közgyűlés!

Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata (a továbbiakban: vármegyei önkormányzat) a TOP_PLUSZ (Terület-és Településfejlesztési Operatív Program PLUSZ) során ellátja a „területi szereplő” feladatait.

A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján a területi szereplő az alábbi feladatokat látja el a TOP_PLUSZ vonatkozásában:

- a) az általa elfogadott területfejlesztési koncepció és program alapján, az abban megfogalmazott célokkal összhangban kidolgozza és végrehajtja az integrált területi programot,
- b) kidolgozza az integrált területi programszintű kiválasztási kritériumokat, figyelembe véve a programban és az e rendeletben meghatározott horizontális követelményeket,
- c) véleményezi a területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetésre kerülő felhívás tervezetét, és meghatározza a területi értékelési szempontokat,
- d) részt vesz a döntés-előkészítő bizottság ülésén, vagy az e rendeletben meghatározott esetben a területi jellegű értékelési szempontokat értékeli és az irányító hatóság elé terjeszti,
- e) adatot szolgáltat az irányító hatóság részére az éves fejlesztési keret összeállításához,
- f) **végrehajtja az integrált területi programot, amelynek keretében a monitoring feladatainak ellátása céljából a kedvezményezettől és az irányító hatóságtól a támogatott projektekkel összefüggésben adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a projektfejlesztésben.**

Fenti jogszabály alapján Komárom-Esztergom Vármegye 2021-2027-es időszakra szóló Integrált Területi programja (ITP) a vármegyei közgyűlés 48/2021.(VI.16.) sz. határozatával került elfogadásra 2021.06.16-án.

Az ITP mindezidáig 4 alkalommal került módosításra.

1. sz. módosítás: 2022.04.28. (elfogadó közgyűlési határozat: 50/2022.(IV.28.)
2. sz. módosítás: 2023.03.09. (elfogadó közgyűlési határozat: 20/2023.(III.9.)
3. sz. módosítás: 2024.03.14. (elfogadó közgyűlési határozat: 18/2024.(III.14.)
4. sz. módosítás: 2024.11.28. (elfogadó közgyűlési határozat: 125/2024.(XI.28.)

Az ITP 5. sz. módosítása még előkészítés alatt van, időközben az alábbi forrásátcsoportosítási kérelmeket kezdeményeztük, amiket az Irányító Hatóság jóváhagyott:

1. 260.967.098 Ft átcsoportosítása a TOP_PLUSZ-6.1.4 „Aktív turizmus fejlesztése” felhívás „Fejlesztési cél - aktív turizmus fejlesztése” forrásfelhasználási módról a TOP_PLUSZ-6.1.3 „helyi és térségi turizmusfejlesztés felhívás „kiemelt kedvezményezett (vármegyei önkormányzat) forrásfelhasználási módra.
2. 120.000.000 Ft átcsoportosítása a TOP_PLUSZ-1.2.1 „Élhető települések” felhíváson belül az „Esztergomi tengely és hídfőváros térség” földrajzi célterület forrásfelhasználási módról a „Komáromi tengely és hídfőváros térség” földrajzi célterület forrásfelhasználási módra.
3. TOP PLUSZ 3.1.2 „Szociális célú városrehabilitáció (ESZA)”, Városhálózati csomópont:100.000.000 Ft áthelyezése a Komáromi tengely és hídfőváros térség célterületről a Városhálózati csomópont és településeggyüttes célterületre.
4. TOP PLUSZ 3.1.3 „Helyi humán fejlesztések”: 200.000.000 Ft-ot áthelyezése a Komáromi tengely és hídfőváros térség célterületről a Városhálózati csomópont és településeggyüttes célterületre.
5. A TOP PLUSZ 3.3.2. „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” felhívásról a Komáromi tengely és hídfőváros térség célterületről 22.040.519 Ft-ot és a TOP PLUSZ 3.3.3 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” felhívásról a kiemelt kedvezményezett Tankerületi Központok célterületről 1.256.303 Ft áthelyezése a TOP_PLUSZ-3.3.1 „Gyermeknevelést támogató humáninfrastruktúra fejlesztése” felhívás Esztergomi tengely és hídfőváros célterületre. Fentiekén túl még ezen a felhíváson (TOP_PLUSZ-3.3.1) belül a Városhálózati csomópont és településeggyüttes

célterületen rendelkezésre álló 3.526.902 Ft áthelyezése az Esztergomi tengely és hídfőváros célterületre.

A 81/2025.(VI.26.) számú közgyűlési határozatban foglaltak - amiben 65.000.000 Ft átcsoportosítását kezdeményeztük a TOP_PLUSZ-6.1.3 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” felhíváson belül a kiemelt kedvezményezett vármegyei önkormányzat forrásfelhasználási módáról az Esztergomi tengely és hídfőváros térség forrásfelhasználási módra – a kérelem még nem került benyújtásra az Irányító Hatóság felé, mert az IH tájékoztatása szerint erre csak az újraértékelést követően kerülhet sor.

Fenti változások az ITP soron következő módosításakor kerülhetnek átvezetésre, erre 2025. IV. negyedévében vagy 2026. I. negyedévében kerülhet sor.

A fenti jogszabályi hivatkozás alapján a vármegyei önkormányzat folyamatosan nyomon követi az ITP végrehajtását. E monitoring feladatainak ellátása érdekében időszakosan adatszolgáltatást kér az Irányító Hatóságtól (Nemzeti Fejlesztési Központ Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság, TOP Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztály és Programvégrehajtási Főosztály), a Közreműködő szervezettől (Magyar Államkincstár, Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatóság, Állampénztári Iroda, Regionális Fejlesztési Programok Osztálya), a vármegyei TOP_PLUSZ projektek egy jelentős hányadában projektmenedzsment feladatokat ellátó KEM Területfejlesztési Kft-től és közvetlenül a projektek kedvezményezettjeitől is.

Az elmúlt időszakban az ITP végrehajtásáról az alábbi tájékoztatásokat adtuk:

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium

2025.03.27: 2024 évi területi monitoring jelentés megküldése

Komárom-Esztergom Vármegyei Közgyűlés

- 2023.06.29.: Tájékoztató az Integrált Területi Programmal (TOP_PLUSZ) kapcsolatos tevékenységekről és eredményekről
- 2025.02.27. Tájékoztató Komárom-Esztergom Vármegye 2021-2027-es időszakra szóló Integrált Területi Programjának végrehajtásáról

Komárom-Esztergom Vármegye lakossága

- 2024.11.28: Közmeghallgatás (A TOP_PLUSZ előrehaladásának bemutatása)
- Tájékoztató anyagok kihelyezése a vármegyei önkormányzat hivatalos weboldalán (Tájékoztató a TOP_PLUSZ forrásainak felhasználásáról, 2025. II. félév):
<https://www.kemoh.hu/index.php?fmp=4&masoldal=1&oldal=statikusoldalak/soldal680.inc>

Komárom-Esztergom vármegye 2021-2027-es időszakra szóló TOP PLUSZ forráskeretét a 2021–2027 időszakra vonatkozó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pénzügyi keretének területi felosztásáról szóló 1086/2022. (II. 23.) Korm. határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Ezek alapján a vármegyei forráskeret: 53.628.000.000 Ft

Ebből: ERFA: 47.142.000.000 Ft

ESZA: 6.486.000.000 Ft

A vármegyei kereten belül Tatabánya és Esztergom, mint fenntartható városok (FVS városok) önálló forráskerettel bírnak. Az FVS városokon túli keretek a települési önkormányzatok és kiemelt kedvezményezettek (Vármegyei önkormányzat, Tankerületek, Magyar Közút) számára elérhető források. A Források eloszlása a vármegyei ITP-ben az alábbiak szerint alakul:

FVS városok (Tatabánya, Esztergom) kerete: 18.813.684.285 Ft

Vármegyei települések, kiemelt kedvezményezettek számára elérhető: 34.814.315.715 Ft

A források felhasználása mindezidáig az alábbiak szerint alakult:

Támogatott projektek száma: 170 db 39.971.398.852 Ft összegben (forrásfelhasználás: 74,53 %)

Ebből

- FVS városok (Tatabánya, Esztergom): 38 db, 11.806.017.998 Ft összegben (forrásfelhasználás: 62,8 %), maradvány: 7.007.666.287 Ft
- Vármegyei települések, kiemelt kedvezményezettek: 132 db, 28.165.380.854 Ft összegben (forrásfelhasználás: 80,9 %). Várható többlettámogatások: 1.271.651.984 Ft, maradvány: 5.567.279.066 Ft

A 170 db támogatott projekt főbb adatait (pályázati azonosító, kedvezményezett neve, támogatás összege) az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A TOP_PLUSZ projektek státuszait az alábbi összesítés szemlélteti:

149 db ERFA projekt

| | |
|--|------------|
| Terv még nem áll rendelkezésre | 30 |
| Terv rendelkezésre áll | 25 |
| Engedély rendelkezésre áll | 4 |
| Közbeszerzés megindult | 17 |
| VSZ megkötésre került | 17 |
| Kivitelezés 25% | 4 |
| Kivitelezés 50% | 4 |
| Kivitelezés 75% | 3 |
| Kivitelezés 100% | 30 |
| Használatba vétel/üzembe helyezés megtörtént | 15 |
| ERFA összesen | 149 |

21 db ESZA projekt

| | |
|----------------------------|-----------|
| ESZA TSZ kötés folyamatban | 12 |
| ESZA TSZ megkötve | 1 |
| ESZA megvalósítás | 8 |
| ESZA összesen | 21 |

Jelen tájékoztató nem tér ki az ITP-ben vállalt indikátorok teljesülésének előrehaladására. Erre az ITP félidei értékelésekor kerülhet sor. Ennek módszertana még készül. A vállalt indikátorcélértékek félidei teljesülésének vizsgálatára várhatóan 2026. I. félévében kerülhet sor.

A források felhasználását, követve a korábbi ITP tájékoztatókban már alkalmazott módszertan, TOP_PLUSZ prioritásonként, intézkedésenként és felhívásonként mutatjuk be. A költségnövekményekről 1 kivételtől eltekintve (Ács Város Önkormányzata, TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00009, 40.149.057) az Irányító Hatóság még nem hozott támogatási döntést, így a költségnövekmények összege ettől függően még változhat, ami a maradvány összegére is kihatással lehet. Egy projekt hazai forrásból lesz finanszírozva: Bábolna Város Önkormányzata, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00058, 189.996.189 Ft.

TOP PLUSZ 1.1.1

Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás:

| Intézkedés | Forráskeret (Ft) | Felhasznált (Ft) | Maradvány (Ft) |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| TOP PLUSZ 1.1.1 | 0 | 0 | 0 |

A keretre még nem került forrás allokálásra.

TOP PLUSZ 1.2.1.

Élhető települések

Településfejlesztési tevékenységek támogatása (pl. zöld és kék infrastruktúra fejlesztés, csapadékvíz elvezetésének fejlesztése, közösségi-sport, kulturális és IKT célú infrastruktúra fejlesztés, közlekedésbiztonság, kerékpárútfejlesztések)

Négy benyújtási szakasz volt (1: 2021.12.01-2022.01.14.; 2: 2022.01.21.-2022.02.28.; 3: 2022.06.20-2022.07.20; 4: 2022.10.03.-2022.11.30.). Az 5. benyújtási szakasz jelenleg még nyitva van (2025.09.01-10.01.).

| Intézkedés | Forráskeret (Ft) | Felhasznált (Ft) | Maradvány (Ft) |
|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| TOP PLUSZ 1.2.1 | 13.168.188.926 | X 11.617.211.742 | 769.330.883 |
| | | költségnövekmények: | 189.996.189 |
| | | 781.646.301 | 959.327.072 |
| | Ezen belül | | |
| | Komáromi tengely | Komáromi tengely: | Komáromi tengely: |
| | 3.852.754.939 | 3.187.510.900 | 342.316.519 |
| | | költségnövekmény: | |
| | | 322.927.520 | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| | Városhálózat 5.033.562.331 | Városhálózat: 4.452.644.552 Költségnövekmény: 300.233.598 | Városhálózat: 280.684.181 |
| | Esztergomi tengely 4.281.871.656 | Esztergomi tengely: 3.787.060.101 költségnövekmény: 158.485.183 | Esztergomi tengely: 336.326.372 |

X: a komáromi tengelyen 1 projekt hazai forrásból kerül finanszírozásra, így az erre a projektre eső forrás felszabadult.

A három fejlesztési célterületen összesen 70 db támogatás

A: 25 db

B: 11 db

C: 30 db

D: 4 db

TOP PLUSZ 1.3.1. (MJV keret)

„Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása”

Fenntartható Városok (Tatabánya, Esztergom) TOP PLUSZ forrásfelhasználást megalapozó stratégiai terveinek (FVS, TVP és kapcsolódó tervek) elkészítése

Egy benyújtási szakasz volt (2021.12.01-2022.08.31).

| Intézkedés | Forráskeret (Ft) | Felhasznált (Ft) | Maradvány (Ft) |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| TOP PLUSZ 1.3.1 | 160.000.000 | 160.000.0000 | 0 |

összesen 2 db támogatás

TOP PLUSZ 1.3.2.

Fenntartható városfejlesztés

| Intézkedés | Forráskeret (Ft) | Felhasznált (Ft) | Maradvány (Ft) |
|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| TOP PLUSZ 1.3.2. | 6.409.935.000 | 4.201.955.000 | 2.207.980.000 |

támogatás: 15 db

TOP PLUSZ 2.1.1

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Négy benyújtási szakasz volt (1: 2021.12.01-2022.01.14., 2022.03.07-2022.04.25.; 2022.05.16-2022.06.16.; 2022.08.22-2022.11.30.). Az 5. benyújtási szakasz várhatóan novemberben nyílik.

| Intézkedés | Forráskeret (Ft) | Felhasznált (Ft) | Maradvány (Ft) |
|-----------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| TOP PLUSZ 2.1.1 | 1.908.999.642 | 1.507.919.059 költségnövekmény: 43.000.000 Ft | 358.080.583 |
| | Ebből | | |
| | Komáromi tengely: 1.064.999.642 | Komáromi tengely: 729.134.457 költségnövekmény: 40.000.000 | Komáromi tengely: 295.865.185 Ft |
| | Városhálózat: 680.000.000 | Városhálózat: 622.640.003 | Városhálózat: 57.359.997 |
| | Esztergomi tengely: 164.000.000 | Esztergomi tengely: 156.144.599 költségnövekmény: 3000.000 | Esztergomi tengely: 4.855.401 |

9 db támogatás

TOP PLUSZ 2.1.4

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)

A felhívás nem jelent meg.

| Intézkedés | Forráskeret (Ft) | Felhasznált (Ft) | Maradvány (Ft) |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| TOP PLUSZ 2.1.4 | 471.575.000 | 0 | 471.575.000 |
| | Ebből | | |
| | Komáromi tengely: | Komáromi tengely: | Komáromi tengely: |
| | 471.575.000 | 0 | 471.575.000 |

0 támogatás

TOP PLUSZ 2.1.2 (MJV-k kerete)

Fenntartható energiahatékonyság

| Intézkedés | Forráskeret (Ft) | Felhasznált (Ft) | Maradvány (Ft) |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| TOP PLUSZ 2.1.2 | 660.000.000 | 0 | 660.000.000 |

0 támogatás

TOP PLUSZ 2.1.6 (MJV-k kerete)

Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)

A felhívás nem jelent meg.

| Intézkedés | Forráskeret (Ft) | Felhasznált (Ft) | Maradvány (Ft) |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| TOP PLUSZ 2.1.6 | 2.254.174.285 | 0 | 2.254.174.285 |

0 támogatás

TOP PLUSZ 3.1.1.**megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések
(megyei foglalkoztatási paktum megvalósítása)**

Egy benyújtási szakasz volt (2022.12.06-2022.02.25.).

| Intézkedés | Forráskeret (Ft) | Felhasznált (Ft) | Maradvány (Ft) |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| TOP PLUSZ 3.1.1 | 2.417.021.310 | 2.417.000.000 | 21.310 |

1 db támogatás**TOP PLUSZ 3.1.2****„Szociális célú városrehabilitáció (ESZA)”**

(szociális munka, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztések, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, Bűnmegelőzés, a közbiztonság)

Két benyújtási szakasz volt (1: 2022.03.07-2022.06.01., 2022.11.02-2022.12.02). A 3. benyújtási szakasz a felhívásra vonatkozó kérelmek újraértékelését követően nyílhat meg.

| Intézkedés | Forráskeret (Ft) | Felhasznált (Ft) | Maradvány (Ft) |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| TOP PLUSZ 3.1.2 | 300.000.000 | 199.999.999 | 100.000.001 |
| | Ebből: | | |
| | Komáromi tengely: | Komáromi tengely: | Komáromi tengely: |
| | 0 | 0 | 0 |
| | Városhálózati csomópont: | Városhálózati csomópont: | Városhálózati csomópont: |
| | 300.000.000 | 199.999.999 | 100.00.001 |
| | Esztergomi tengely: | Esztergomi tengely: | Esztergomi tengely: |
| | 0 | 0 | 0 |

1 db támogatás

TOP PLUSZ 3.1.3

Helyi humán fejlesztések

Vármegyei Esélyteremtő paktumban szereplő intézkedések megvalósítása

Két benyújtási szakasz:

1. benyújtási szakaszban: 2023.11.17. 00:00:00-tól 2024.01.12. 23:59:59-ig.
2. benyújtási szakaszban: 2024.10.01. 00:00:00-tól 2025.03.31. 23:59:59-ig.
3. benyújtási szakaszban: 2025.10.21. 00:00:00-tól 2025.11.21. 23:59:59-ig.

| Intézkedés | Forráskeret (Ft) | Felhasznált (Ft) | Maradvány (Ft) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| TOP PLUSZ 3.1.3 | 1.710.978.690 | 873.750.843 | 837.227.847 |
| | Kiemelt:727.500.000 | Kiemelt: 373.750.845 | Kiem: 353.749.155 |
| | Standard: 983 478 690 | Standard: 499.999.998 | Standard:483.478.692 |
| | Ebből: | | |
| | Komáromi tengely: | Komáromi tengely: | Komáromi Tengely |
| | 204.478.690 | 0 | 204.478.690 |
| | Városhálózat: | Városhálózat: | Városhálózat |
| | 458.000.000 | 300.000.000 | 158.000.000 |
| | Esztergomi tengely: | Esztergomi tengely: | Esztergomi tengely: |
| | 321.000.000 | 199.999.998 | 121.000.002 |

8 db támogatás (3 kiemelt, 5 standard)

TOP PLUSZ 3.2.1 (MJV-k kerete)

Fenntartható humán fejlesztések

FVS-ben, TVP-ben meghatározott ESZA tevékenységek megvalósítása

| Intézkedés | Forráskeret (Ft) | Felhasznált (Ft) | Maradvány (Ft) |
|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
| TOP PLUSZ 3.2.1 | 2.058.000.000 | 1.489.000.000 | 569.000.000 |

9 db támogatás

TOP PLUSZ 3.3.1.**„Gyermeknevelést támogató humáninfrastruktúra fejlesztése
(óvodai és bölcsődei infrastruktúra fejlesztés)**

Három benyújtási szakasz volt (1: 2021.12.01-2022.01.14., 2: 2022.03.07-2022.04.07.; 3: 2022.04.12-2022.06.01.).

| Intézkedés | Forráskeret (Ft) | Felhasznált (Ft) | Maradvány (Ft) |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| TOP PLUSZ 3.3.1 | 3.686.256.313 | 3.616.473.098 | 2.810.434 |
| | | költségnövekmény: 66.972.781 | |
| | Ebből: | | |
| | Komáromi tengely: 1.326.140.063 | Komáromi tengely: 1.283.180.572 | Komáromi tengely: 2.810.434 Ft |
| | | költségnövekmény: 40.149.057 | |
| | Városhálózat: 969.870.738 | Városhálózat: 969.870.738 | Városhálózat: 0 |
| | Esztergomi tengely: 1.390.245.512 | Esztergomi tengely: 1.363.421.788 | Esztergomi tengely: |
| | | költségnövekmény: 26.823.724 | 0 |

20 db támogatás

TOP PLUSZ 3.3.2.

„Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése”

Két benyújtási szasz volt (1: 2022.03.21-2022.06.01, 2022.08.30.-2022.09.30.).

| Intézkedés | Forráskeret (Ft) | Felhasznált (Ft) | Maradvány (Ft) |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| TOP PLUSZ 3.3.2. | 1.074.999.990 | 1.059.998.587 | 1.403 |
| | | többlettámogatás: 15.000.000 | |
| | Ebből: | | |
| | Komáromi tengely: 459.999.990 | Komáromi tengely: 459.999.990 | Komáromi tengely: 0 |
| | Városhálózat: 500.000.000 | Városhálózat: 500.000.000 | Városhálózat: 0 |
| | Esztergomi tengely: 115.000.000 | Esztergomi tengely: 99.998.597 | Esztergomi tengely: 1.403 |
| | | költségnövekmény: 15.000.000 | |

6 db támogatás

TOP PLUSZ 3.3.3

Köznevelési infrastruktúra fejlesztése

| Intézkedés | Forráskeret (Ft) | Felhasznált (Ft) | Maradvány (Ft) |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| TOP PLUSZ 3.3.3 | 1.558.743.697 | 1.553.833.077 | 4.910.620 |

3 db támogatás

TOP PLUSZ 3.4.1 (MJV-k kerete)

Fenntartható humáninfrastruktúra fejlesztése

TVP-ben nevesített köznevelési infrastruktúra fejlesztése

| Intézkedés | Forráskeret (Ft) | Felhasznált (Ft) | Maradvány (Ft) |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| TOP PLUSZ 3.4.1 | 800.000.000 | 800.000.000 | 0 |

3 db támogatás

TOP PLUSZ 6.1.1 (1.1.1 kódszámon szerepelt korábban)

„helyi gazdaságfejlesztés” (ipari park, iparterület, helyi piac, inkubátorház, közétkeztetés)

Két benyújtási szakasz volt (1: 2022.03.07-2022.06.01.; 2022 08.15-2022.11.30).

| Intézkedés | Forráskeret (Ft) | Felhasznált (Ft) | Maradvány (Ft) |
|-----------------|--|---|------------------------------|
| TOP PLUSZ 6.1.1 | 1.439.032.902 | 1.349.102.010 | 897.990 |
| | | költségnövekmény: 89.032.902 | |
| | Ebből: Komáromi tengely: 339.032.902 | Komáromi tengely: 249.409.510 költségnövekmény: 89.032.902 | Komáromi tengely: 590.490 |
| | Városhálózat: 1.100.000.000 | Városhálózat: 1.099.692.500 | Városhálózat: 307.500 |
| | Esztergomi tengely: 0 | Esztergomi tengely: 0 | Esztergomi tengely: 0 |

3 db támogatás

TOP PLUSZ 6.1.2 (korábbi kódszáma: 1.1.2)

„4 és 5 számjegyű állami közutak fejlesztése”

Két benyújtási szakasz volt (1:2021.12.01-2022.01.14., 2:2022.05.05-2022.06.15).

A 3. benyújtási szakasz 2025.08.18-09.18 között van.

| Intézkedés | Forráskeret (Ft) | Felhasznált (Ft) | Maradvány (Ft) |
|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| TOP PLUSZ 6.1.2 | 2.830.000.000 | 0 | 2.830.000.000 |

0 db támogatás

A Magyar Közút Nzrt. tájékoztatása szerint fenti felhívásra 2025.09.10-én támogatási kérelmet nyújtottak be az alábbi útszakaszok felújítására:

| út jele | út megnevezése | kezdő km szelvény | záró km szelvény |
|---------|---|-------------------|------------------|
| 8208 | Bakonycsernye-Mezőörs összekötő út | 18+350 | 19+760 |
| 8217 | Bakonyszentkirály-Bakonybánk összekötő út | 5+628 | 11+609 |
| 8148 | Csép-Tárkány összekötő út | 5+220 | 5+910 |
| 8146 | Nagyigmánd-Tárkány-Ászár összekötő út | 5+000 | 8+354 |

Fenti útszakaszok összhangban vannak a vármegyei közgyűlés 24/2023.(III.09.) számú határozatával, amiben a közgyűlés egyetértett a Magyar Közút Nzrt. által a kedvezményezett kistérségi járásban felújítani tervezett útszakaszokkal.

TOP PLUSZ 6.1.3 (korábbi kódszáma: 1.1.3)
„Helyi és térségi turizmusfejlesztés”

(A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek, természeti örökség turisztikai fejlesztése, aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések)

Két benyújtási szakasz volt (1: 2022.03.21-2022.06.01., 2022.08.22-2022. 11.30.).

| Intézkedés | Forráskeret (Ft) | Felhasznált (Ft) | Maradvány (Ft) |
|-----------------|--|--|----------------------------------|
| TOP PLUSZ 6.1.3 | 2.808.519.245 | 2.530.092.439 | 2.426.806 |
| | Xstandard: 1.617.552.147 | kölségnövekmény: 276.000.000 standard: 1.539.459.882 kölségnövekmény: 76.000.000 | 2.092.265 |
| | Ebból: Komáromi tengely: 500.000.000 | Komáromi tengely: 499.952.150 | Komáromi tengely: 47.850 |
| | Városhálózat: 292.552.147 | Városhálózat: 280.842.956 kölségnövekmény: 11.000.0000 | Városhálózat: 709.191 |
| | Esztergomi tengely: X 825.000.000 | Esztergomi tengely: 758.664.776 kölségnövekmény: 65.000.000 | Esztergomi tengely: 1.335.224 |
| | Kiemelt: X 1.190.967.098 | Kiemelt: 990.632.557 kölségnövekmény: 200.0000 | Kiemelt: 334.541 |

X: a forráskeretek forrásátcsoportosítási kérelemmel érintettek, amiket az Irányító Hatóság még nem hagyott jóvá.

8 db támogatás

TOP PLUSZ 6.1.4 (korábbi kódszáma: 1.1.4)

Aktív turizmus fejlesztése

| Intézkedés | Forráskeret (Ft) | Felhasznált (Ft) | Maradvány (Ft) |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| TOP PLUSZ 6.1.4 | 1.440.000.000 | 1440.000.000 | 0 |
| | kiemelt: | kiemelt: | kiemelt: |
| | 1440.000.000 | 1440.000.000 | 0 |
| | standard: | standard: | standard: |
| | 0 | 0 | 0 |

3 db támogatás

TOP PLUSZ 6.2.1 (MJV-kerek)

Versenyképes városfejlesztés


TVP-ben nevesített gazdaságfejlesztési, turisztikai és közútfejlesztések


| Intézkedés | Forráskeret (Ft) | Felhasznált (Ft) | Maradvány (Ft) |
|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| TOP PLUSZ 6.2.1 | 6.471.575.0000 | 5.155.062.998 | 1.316.512.002 |

9 db támogatás

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Tatabánya, 2025.09. 


Popovics György

Az előterjesztés melléklete:

- A TOP_PLUSZ keretében Komárom-Esztergom vármegyében támogatott TOP_PLUSZ projektek

Határozati javaslat

Komárom Esztergom Vármegye Közgyűlése

1. tudomásul veszi Komárom-Esztergom Vármegye 2021-2027-es időszakra szóló Integrált Területi Programjának (ITP) végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
2. felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az ITP végrehajtásáról a közgyűlést a jövőben is folyamatosan tájékoztassa.

Felelős: Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Hivatali végrehajtásért felelős: dr. Veres Zoltán vármegyei jegyző

