

**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS  
ELNÖKE**

VI-3/2018

**ELŐTERJESZTÉS**

**a  
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés  
2018. szeptember 27.-i  
ü l é s é r e**

**Tárgy:** SacraVelo - Tájékoztatás a projekt előrehaladásáról  
**Előterjesztő:** Popovics György, a Közgyűlés elnöke  
**Előadó:** Pengő Julianna megyei főépítész

*Tisztelt Közgyűlés!*

A SacraVelo - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében című, SKHU/1601/1.1/013 azonosító számú projekt megvalósítására és a szükséges saját forrás közös biztosítására megkötöttük az együttműködési megállapodást az érintett Komárom-Esztergom megyei településekkel. A projekt elkülönített számlájára folyamatosan érkeznek az önrész befizetések, 2018.október 15.-ig a befizetett összeg 4.035.000.- Ft.

2018. augusztus 7.-én megérkezett bankszámlánkra a 88.489.374,- Ft összegű pályázati előleg, 2018. augusztus 14.-én pedig a 33.647,43 euro összegű társfinanszírozás is, így a projekt teljes költsége rendelkezésre áll. Ennek eredményeként a 77/2018. (VI.28.) számú közgyűlési határozat 1. pontja, mely felhatalmazást ad *a felmerülő tervezési költségeknek az önkormányzati költségvetés általános tartalékának terhére való biztosítására*, hatályon kívül helyezhető.

A nyár folyamán meghívásos versenypályázati eljárást folytattunk le két önkormányzati földút a projekt keretében kerékpározható úttá történő kiépítésének kiviteli tervei elkészítésére:

A) Bajót közigazgatási területén a 053 hrsz-ú földút, mintegy 450 m hosszú szakasza,

B) Keszthely közigazgatási területén a a 057/6 hrsz-ú közút és a 1781/27 hrsz-ú önkormányzati út összesen mintegy 120 m hosszon.

A nyertes tervező első lépésben a szakhatósági egyeztetésekre alkalmas dokumentációt szállítja, majd a szükséges jóváhagyások beszerzése után a kivitelezési közbeszerzés alapját képező tender terv fog lekészülni.

A projekt, illetve a létrejövő turisztikai termék arculatának kialakítását, megtervezését – a többi partner véleményezése mellett – Nagyszombat megye vállalta magára. Ennek első lépéseként a SacraVelo zarándokút logóját terveztették meg:



2018. szeptember 17.-én megküldtük a vezető partner számára a SacraVelo útvonal által érintett szakrális emlékek és fontosabb turisztikai desztinációk összegyűjtött adatait. Ezúton is köszönjük az együttműködő településeknek az ebben nyújtott segítséget és adatszolgáltatást.

2018. szeptemberi döntésével Tatabánya Megyei Jogú Város is csatlakozott a projektpartnerek sorához, az együttműködési megállapodás megkötése folyamatban van. A megyeszékhely 500.000.- Ft összeggel járul hozzá a pályázatban vállalt önrészhez.

A 2018. július 15.-én benyújtott, a projekt első két elszámolási időszakáról szóló beszámolót mind a közreműködő szervezet (Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Sopron), mint első fokú igazoló hatóság, mind az Interreg SKHU Közös Titkárság elfogadta.



„A” változat



„B” változat

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, mint vezető partner, elkészítette a magyar oldali zárandokút hálózat jelzését szolgáló táblák típustervét. Az „A” változat a közutakon jelenleg használta, a hatályos útügyi műszaki szabályzat szerinti színeket alkalmazza, a „B” változat pedig a „Bejárható Magyarország Arculati Alapvetés”-ben ajánlott színvilágot. A táblák mérete 300x200 mm, az alsó kiegészítő tábla 300x75 mm.

Mivel a táblák mérete és aránya eltér a hatályos útügyi műszaki szabályzattól, ezért a Magyar Közút NZrt. Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságától az útügyi műszaki szabályozás alóli felmentést szükséges kérni. A kérelmet a magyar oldali hálózat tekintetében a vezető partner adta be.

2018. október 15.-én Szil községben került sor az esedékes partner találkozóra, ahol áttekintettük a projekt előrehaladását, és az aktuális feladatokat. a közös tevékenységek közül a következő lépésben – szintén a vezető partner koordinálásában – a SacraVelo hálózat önálló weboldalának kialakítása kezdődik meg.

**Tatabánya, 2018. október 18.**



**Popovics György**

## **Határozati javaslat**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. elfogadja a SacraVelo projekt előrehaladásáról szóló tájékoztatót
2. a 77/2018. (VI.28.) számú közgyűlési határozat 1. pontját hatályon kívül helyezi
3. felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét arra, hogy a SacraVelo (SKHU/1601/1.1/013 azonosító számú) projekt végrehajtása során a táblarendszer, a pihenőhelyek, valamint a weboldal és mobil applikációk megjelenésével, arculati elemeivel kapcsolatos kérdésekben a megyei önkormányzatra háruló döntéseket meghozza.

**Felelős:** Popovics György, a Közgyűlés elnöke

**Határidő:** folyamatos

**Hivatali végrehajtásért felelős:** Pengő Julianna, megyei főépítész