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A PROJEKT FŐBB PARAMÉTEREI

Projekt címe: Energia-hatékony önkormányzatok - Fenntartható energia 
és klíma akcióterv vidékfejlesztési közösségeknek

Forrás: TOP 3.2.1 („Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
tárgyú intézkedés)

Támogatás összege: 26.093.793 Ft

Megvalósítási időszak: 2017.05.31 2018.12. 31 (4 mérföldkő)



A PROJEKT FONTOSABB ÁLLOMÁSAI

2 db konferencia (nyitó és záró)

Nyitókonferencia
2018.09.27. Tatabánya, Megyeháza

• NFM
• KLÍMABARÁT TELEPÜLÉSEK SZÖVETSÉGE
• MAGYAR INNOVÁCIÓ ÉS HATÉKONYSÁG NKFT.



A PROJEKT FONTOSABB ÁLLOMÁSAI

 Kísérleti adatgyűjtés (Baj, Bábolna, Tát)

 A projekt eredményes megvalósítása érdekében a megyében működő
LEADER Helyi Akciócsoportokkal együttműködési megállapodást
kötöttünk.

Bakonyalja – Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület (2018.03.06.),
Duna – Pilis - Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület (2018.03.14.),
Vértes- Gerecse Vidékfejlesztési Közösség (2018.03.20.)

 A 3 LEADER Helyi Akciócsoport kifejezte belépési
szándéknyilatkozatát az európai polgármesterek Szövetségéhez (az
érintett 70 település önkormányzata is csatlakozott a Szövetséghez !)

 Szakértő alkalmazása (online felület használata, kapcsolattartás a
Polgármesterek Szövetségével, képzések, minőségbiztosítás)

 Széleskörű adatgyűjtés (2018. május)



A PROJEKT FONTOSABB ÁLLOMÁSAI

Képzések a Vidékfejlesztési Közösségek számára
(2018.május, június, október) Kisbér, Csolnok, Tata



A PROJEKT  FONTOSABB ÁLLOMÁSAI

2018. Augusztus 31-ére elkészültek a 
SECAP tervek tervezési egyeztetési 

változatai

3 társadalmasítást szolgáló területi 
rendezvény (2018.09.11: Kisbér, 

2018.09.12.: Baj, 2018.09.13.: Csolnok



A PROJEKT  FONTOSABB ÁLLOMÁSAI

A Komárom-Esztergom Megyei közgyűlés 2018.09.27-én fogadta el 
a SECAP terveket

2018.Október 25-én közmeghallgatást tartottunk (Tatabánya, 
Megyeháza), bemutatva a projektet és annak eredményeit

Interaktív tájékoztató kiadvány készítése

SECAP tervek benyújtása (2018.10.29.)

Még hátralévő feladatok:

• Monitoringgal kapcsolatos képzés (6 db) tartása (2018. december)
• projektzárás



 A megyei klímastratégiával megkezdett stratégiai tervezés és
klímavédelmi együttműködések, gondolatmenet továbbvitele egy új
projektben

 A megyei klímastratégia „akciótervesítése”
(a stratégiában nevesített célok projekt szintre bontása)

 40 %-os ÜHG kibocsátás vállalása a 3 HACS szintjén, stratégiai
elköteleződés

 70 település csatlakozása a
Polgármesterek Szövetségéhez

A PROJEKT EREDMÉNYEI



A PROJEKT EREDMÉNYEI

 A megyében működő LEADER HACS szervezetekkel való 
együttműködés további kiszélesítése (új terület)

 Eredményes tervezés (Pilot adatgyűjtés, akciótervezés, széleskörű 
partnerség mellett zajló tervezés)

 A megyei klímastratégiában már számszerűsített ÜGH 
kibocsátások kulcságazatok szerinti tovább bontása, ok-okozatok, 
összefüggések feltárása, sérülékenységek, kockázatok vizionálása

 Felkészülés a 2021-2027-es új uniós ciklusra,
a forrásszerzések projekt szintű megalapozása 



A PROJEKT JÖVŐKÉPE

 A tervek és az abba foglalt kibocsátások 2020 őszén
felülvizsgálatra kerülnek

 Kibővül a megyei éghajlat-változási platform feladatköre (a megyei
klímastratégia megvalósításának nyomon követése mellett részt
vesz a SECAP tervek monitoringjában, értékelésében, jó
gyakorlatok megosztásában



A PROJEKT JÖVŐKÉPE

 Az elkészült megyei klímastratégia és SECAP tervek jó alapot
szolgáltatnak a Komárom-Esztergom megyei „Virtuális Program”
elindításához (a program motiválja, értékeli és díjazza majd a
klímavédelmi erőfeszítéseket)

 A klímavédelmi szempontok beépülnek a projektekbe már a
tervezés folyamatában is

(A 2021-2027-es új uniós költségvetési ciklusban már igazolni kell, hogy a
tervezett tevékenységek hogy járulnak hozzá a klímapolitikai célok
megvalósításához)



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
HUMMEL RUDOLF
PROJEKTMENEDZSER

HUMMEL.RUDOLF@KEMOH.HU


