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1. Vezetoi 0sszefoglalo

A Kozép-Duna Vidéki Hulladékgazdalkodasi Onkormdanyzati Tarsulds 2006-ban
azzal az elhatarozassal jott Iétre, hogy a 167 alapité 6nkormanyzat az aldbbi cé-
lokat elérje:

+ Els6 szakaszban a tarsulas terlletén bezart hulladéklerakdk rekultivaciéja
megtorténjen.

« Parhuzamosan a lerakok rekultivacidjaval, egységes és korszerl hulladék-
gazdalkodasi rendszer kialakitasa és mikodtetése.

Mindehhez eurdpai unids és hazai tdmogatastok szolgaltatnak pénziigyi forrast,
jelentésen csokkentve a teljes korl hulladékrendszer épitéséhez sziikséges On-
kormanyzati hozzajaruldst. Két él6 rekultivaciés Tamogatasi szerz6dés kozill a
nagyobb érték(i 2012. majus 11-an zarult, a masik kivitelezésének kézbeszerzé-
se zajlik, melyet szerz6déskotés kovet. A rendszerfejlesztés Tamogatasi Szerzo-
dése ebben a honapban keril aldirasra.

A példaértékli onkormanyzati 6sszefogas eredményeképpen egy kozel 7,7 milli-
ard Ft érték( beruhazast zarult le, mely nagy |épést jelent a felszin alatti vizeink
megovasa, igy kornyezetiink védelme érdekében.

A rendszerfejlesztésre vonatkozoé - tdmogatasi dontéssel megerdsitett - beruha-
zas tervezett bekerllési értéke bruttdé 16.2 millidard Ft, melybdl elszamolhatd
koéltség nettd 12.9 millidrd Ft. Az elnyerhetdé tamogatasi 6sszeg 85 %-at az EU a
fennmaradé 15 %-at a Magyar Allam &llja. A projekthez sziikséges minimum
30%-0s 6ner6t a Tarsulds a hulladékgazdalkodasi rendszer 2011 végen kivalasz-
tott Gizemeltetdje altal fizetend6é koncesszids dijbdl finanszirozza.

A rendszerfejlesztés eredményeképpen 2013. januar 1-t0l egységes szolgaltatasi
szinvonall és diju, korszerl és hosszutavu megoldashoz jutnak az énkormany-
zatok kozszolgaltatasi feladataik ellatdsahoz, ugy hogy a helyi lakdk és kozossé-
gek érdekei is érvényeslilnek.

2. A Kozép-Duna Vidéki Hulladékgazdalkodasi tarsulas bemutatasa

A Tarsulas tagi onkormanyzatai a Tarsulast létrehozd Tarsuldsi Megallapodas
2006. szeptember 19-én toérténd aldirasaval kifejezték azon akaratukat, hogy az
Eurdpai Unié Kohézids Alapjabodl igényelheté tamogatassal integralt hulladékgaz-
dalkodasi rendszert kivannak létrehozni, valamint az ehhez szilikséges gazdasagi,
pénzligyi és jogi el6feltételeket biztositani.

A Tagok mar tobb éve egylttm(ikodtek a telepilések fenti feladatainak megolda-
saban. Koz0s tevékenységiket olyan kiemelt mlszaki-, technikai szinvonalon és
a kornyezetet véd6é rendszerben kivantak megvaldsitani, amely a XXI. szaszad



infrastrukturalis rendszerében hosszutavon biztonsagot nyujt a térségben élo
lakossag szamara. E cél elérése érdekében Tagok 2003. szeptember 3. napon
kelt Konzorcionalis Szerz6dés keretében az EU Kohéziés Alap palyazatan (a to-
vabbiakban: KA) térténd részvétel érdekében mar megkezdték az el6készilete-
ket.

A hulladékgazdalkodasi rendszer kialakitasahoz az dnkormanyzatok nem rendel-
keztek elegend6 sajat forrassal ezért a megvaldsitas csak hazai, illetve nemzet-
k6zi tdmogatas igénybevételével volt lehetséges. Tagok el6tt ismert volt, hogy az
Eurdpai Bizottsag tarsfinanszirozas keretében jelentés tdmogatasban részesiti az
Eurdpai Unid tagorszagai, igy Magyarorszagot is, illetve azok olyan regionalis be-
ruhdzasi projektjeit, melyek nélkilézhetetlenek az uniés normak végrehajtasa-
hoz.

A Tarsulas tagjai rogzitették, hogy a jogi személyiséggel rendelkez6 6nkormany-
zati tarsuldasukat szabad elhatarozasukbdl, egyenjogusaguk tiszteletben tartasa-
val, a kdlcsonos elénydk és az aranyos teherviselés alapjan hoztak létre, mégpe-
dig, mint helyi 6nkormanyzatként m(ikod6é Tagok feladat- és hataskorének ellata-
sara a Ttv. 16§-a értelmében.

Tagok a Tarsulast hatarozatlan idore hoztak létre. A Tarsulds 6nalld jogi szemé-
lyiséggel rendelkezik, m(ikodése soran a koltségvetési szervek gazdalkodasara
vonatkozd szabalyokat kell alkalmazni.

A Tagok megallapodtak abban, hogy a rogzitett célok elérése érdekében, 6nkor-
manyzati feleldsségvallalassal palyazatot nyujtanak be a KA program keretében
igénybe vehet6 tdmogatasra.

A Tagok tudomasul vették, hogy az eurdpai unids szabalyozas, illetve tdmogatasi
rendszer elfogaddsa és a forrasok felhasznaldsa szigoru szabalyokhoz kotott.

A tarsuldsi megallapodast alairé Tagok kijelentették, hogy egyilttes palyazatok
sikere érdekében kikiszobdlnek minden, a hataskorikbe tartozé és a helyi 6n-
kormanyzati érdekekkel nem (tkdz0, a megvaldsitast akadalyozd folyamatot,
cselekményt, mely szerz6déslik, kotelezettségvallalasuk megszegéséhez vezet-
ne. Igy kuléndsen nem szeghetik meg az Eurdpai Unid és a magyar jog KP tamo-
gatasra vonatkozé elGirasait, a kapott tdmogatast az arra eldirt sorrendben csak
a megjelolt beruhazasra fordithatjak, tovabba eleget kell tenniik a tdmogatasi
szerz0désbe foglalt mindenneml(i, példaul torlesztési, adatszolgaltatasi, tajékoz-
tatdsi, megoOrzési kotelezettségeiknek, tovabba a pénziigyi kotelezettségeik teri-
letén mikodési stabilitdsukat nem veszélyeztethetik.

Tagok kijelentették, hogy a sajat kozvetlen tevékenységiik soran elétérbe helye-
zik a Tarsuldsi megallapodas elveit és az ott megfogalmazott érdekprioritast.
Ezen tevékenységeik, mint a sajat hataskorben torténd jogszabalyalkotas (pl.:
helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, belteriletbe vonas, telekhatdr mddositas
stb. ) mind olyan feladatok, melyek nélkilézhetetlenek a projekt végrehajtasa-
hoz. Ugyanezen elv vonatkozik a mar esetlegesen megkétott, illetve mikodo



Uzemeltetési szerzOdésekre, valamint az dnkormanyzati foglalkoztatas- és arsza-
balyozas politikara (rendeletekre) is.

a Tarsulasi megallapodast alairé Tagok a projekt elokészitése, megvaldsitasa ér-
dekében kototték meg szerz6désliket, hoztak létre szervezeteiket. M(kodéslk
Id6tartama alatt, annak keretében tobbek kodzott az aldbbi feladtok teljesitését
vallaltak:

« Tagok kotelezettséget vallaltak arra, hogy a projekt megvaldsitasa érde-
kében kolcsdnosen egyuttm(ikédnek egymassal.

« Kotelezettséget vallaltak, hogy az érintett térség egységes fejlodését szem
elott tartva, a lefektetett elveket betartjak, a kés6bbiekben 6ncélian nem
akadalyozzak a rendszer, illetve a Tarsulas m(ikoédését, a Sajat hataskor-
Ukben a sajat terlletlket érint6é joghatalyos dontéseiket idoben meghoz-
zak, be-illetve medfizetik a vallalt pénzigyi kotelezettségeket, valamint a
tamogatasi Utemtervben rogzitett részfeladataikat hataridore teljesitik.

« Tagok kotelezettséget vallaltak arra, hogy a projekt végrehajtasa soran a
hatalyos jogszabalyok rendelkezései szerint jarnak el, igy kiilondsen figye-
lembe veszik a kdzbeszerzési torvény, a hatdsagi arszabalyozas elbirasait,
valamint tekintettel lesznek a késdbbiekben megalkotandd, a végrehajtas
részletes szabalyait megallapitd rendeletekre.

« Tagok kotelezettséget vallaltak a megvaldsuld projekt terv szerinti Gizemel-
tetésére vagy annak biztositasara.

« a rendszer kiépitéséhez és megvaldsitdsdhoz szikséges pénzigyi alapok
eléteremtése, igy kiléndsen az Eurdpai Unid KA programjaban vald rész-
vétel,

« Tagok figyelemmel a lehetséges forrasokra kotelezettséget vallaltak az on-
rész biztositasara és a Tarsulas mikodésének elbsegitésére, e targykorben
tudomasul vették, hogy a KA tdmogatasi kérelem feltétele az dnkormany-
zati 6nrész biztositasa,

« a projekt kidolgoztatasa

« a mUikodtetés szervezeti, gazdasagi feltételrendszerének kidolgozasa,

« kozbeszerzési palyazatok kiirasa, a palyaztatasi eljaras lefolytatasa,

» a szlkséges telekingatlanok megvasarlasa, ehhez 6nkormanyzati forras
biztositasa,

« a projekt megvaldsitasahoz sziikséges adok, dijak koltségek viselése ( ha
az nem tamogathatdé a KA tdmogatasbdl)

« hulladékgazdalkodasi rendszer fejlesztése,

« hulladékgy(jtd szigetek és hulladékudvarok épitése,

« Uj hulladékkezel6 telepek létesitése,

« hulladékhasznositdé mi épitése

« meglévl, kdrnyezetvédelmi szempontbdl megfeleld, m(ikod6é hulladékkeze-
|6 létesitmények igénybevétele, valamint a meglévd hulladéklerakok rekul-
tivaciodja

« egylttm(kodés a kbozszolgaltatd tarsasagokkal,



« projekt megvaldsuldasa utan a projekt altal kialakitott rendszer igénybevé-
tele.

A szerzO6dés elfogadasa és aldirasa a tagok részérél egyben koételezettségvallalo
elfogadd nyilatkozat is. A tagi 6nkormanyzatok vallaltak, hogy a projekt érdekei-
hez igazoddan a kapcsoléddé Onkormanyzati rendeleteiket egységesitik, mddosit-
jak.

3. A Tarsulas eredményei a rekultivacios projektek kapcsan

A bezart vagy felhagyott hulladéklerakdk tajba illesztését, megfeleld szigetelését,
a vizbazisok és a talaj védelmét, tertletének helyredllitasat jelenti, melynek ko-
vetkeztében n6 a koérnyezetbiztonsag:

. megsz(inik a hulladéklerakdk tajképrombold hatasa,
. csokken az allergiat kivalté gyomfajok termoéterilete,
. és javul a vizbazis biztonsaga.

Ennek a munkdnak eredményei mintegy félmillié embert kdzérzetét javitja a Tar-
sulds tagi onkormanyzatainak kozigazgatasi tertiletén. A hulladéklerakdk rekulti-

s

lések turisztikai vonzereje ndvekedik.

3.1 KEOP 2.3.0/2F-2008-0002 szamu projekt (I. Utem)

A Ko6zép-Duna Vidéke Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulds Tandacsa a
KEOP keretében ,a telepilési szilardhulladék-lerakdkat érinté térségi szintl re-
kultivaciés programok elvégzése” konstrukcid keretében megvaldsitandd projek-
tek tdmogatasra 2007. évben a 25/2007. (IX.25.) szamu hatarozataval dontott
palyazat benyujtasarol. A palyazat kedvezd elbiralasat kdvetéen 2008. junius 18-
an kerUlt sor a tamogatasi szerz6dés aldirasara.

A Magyar Kormany és az EU dontése alapjan 7,7 milliard Ft tdmogatast nyert el a
térségben talalhatd 83 hulladékleraké rekultivacids tevékenyégének elvégzésére.
A rekultivacid megvaldsitasanak 6sszkoltségét az EU (85% és a Magyar Koztar-
sasag koltségvetése (15%) tarsfinanszirozasban tdamogatta, igy az dnkormany-
zatoknak nem kellett sajat forrast biztositaniuk hozza.

A rekultivacié megvaldsitasahoz sziikséges tevékenység ellatasahoz kdozbeszer-
zési eljarasok soran valasztottuk ki a vallalkozasokat:

« Kbzbeszerzési szakértd: Buda Ugyvédi Iroda

« Tajékoztatasi tevékenység: Medius Els6 Gyori kbzvélemény- és Piackutatd Bt.

«  Mérnok és miszaki ellendri: Ut-Teszt Mérnoki és Szolgaltato Kft.



« Epités és kivitelezés:

I.sz. régi6 SGNK 2009 Konzorcium
II.sz. régidé Danubia Konzorcium

ITI.sz. régid SGNK 2009 Konzorcium

3.2 A rekultivacio soran alkalmazott technolégiak

Tipus

Jellemzoi

A

Egylitemii rekultivacio:

Terllet el6készités, hulladék athalmozas és tereprendezés utan
végleges rétegrend szerinti lefedés, monitoring rendszer kiépitése,
flvesités, tajba illesztés

Kétiitemii rekultivacio:

Az elsé Utemben terllet el6készités, hulladék athalmozas és terep-
rendezés utan 30 cm vastagsagu ké mentes talaj és 30 cm vastag-
sagu stabilizalt bio-hulladék, vagy humuszban gazdag talaj lefedés,
viz elvezetés, monitoring rendszer kiépitése és flvesités. (Ett6l a
rétegrendtdl, az engedélyez6 hatdsag elGirdsainak megfelelden,
egyes lerakdk rekultivacidja eltérhet)

A masodik Utemben az ,A” tipusu lefedés rétegrendje és technold-
gidja szerint kerll konszolidalasra a hulladéklerakd, az elsé Gtemet
kovetd két év elteltével.

Felszamolas:

Hulladék elszallitds befogadd helyre, majd a hulladéktél megtiszti-
tott terllet kerll rekultivalasra. A felhagyott tertliletre, a terepren-
dezés utan, 20 cm vastag, humuszban gazdag termotalaj keril
majd a terveknek megfelel6 névényzet.

Tipus Vegleges za- Atnjepetl Felszamolas ~
LOT ras zaras Osszesen
C
A B
L. 9 0 12 21
II. 23 5 0 28
III. 24 10 0 34
Osszesen 56 15 12 83

3.3 A rekultivacios projekt Komarom-Esztergom megyei vonatkozasai

A palyazat keretében a 83 teleplilés bezart telepuilési szilard hulladéklerakdinak
rekultivalasara kertlt sor, melyekbdl az alabbiak talalhatok Komarom-Esztergom

megyében:




« Bakonybank

« Csép

+ Kecskéd

» Szdakszend I-II.
» Tata

A megyében rekultivalt lerakdk néhany paramétere:

Az elvégzett munka értéke: 575 936 910 Ft
A rekultivalt lerakdk teriletének nagysaga: 42 100 m?
Rétegrend kialakitdsahoz hasznalt anyagok mennyisége: 106 260 m®

3.4 KEOP 2.3.0/2F-2009-0001 szamu projekt (II. iitem)

A Tarsulas Tanacsa a KEOP keretében a telepllési szilardhulladék-lerakdkat érin-
t0 térségi szintl rekultivacids programok elvégzése konstrukcié keretében meg-
valdsitandé 10 hulladéklerakd rekultivacidjanak tamogatdsara 2008. évben a
17/2008. (X.28.) szamu hatarozataval dontott palydzat benyujtasrél. A palyazat
kedvezl elbiralasat kovetéen 2011. marcius 25-én kerllt sor a tdmogatasi szer-
zO6dés alairasara. A kivitelezés koltsége 2,15 milliard Ft.

Jelenleg a munkalatok elkezdéséhez sziikséges kdzbeszerzési eljarasok szerzo-
déskotési folyamata zajlik. A palyazat keretében 10 teleplilés bezart telepulési
szilard hulladéklerakdinak rekultivalasara keril sor, melyek kozlil Esztergom va-
ros lerakdjanak rekultivacidja az, amely a megyén belil talalhaté.

A két Gtem befejezésével - terveink szerint 2013 kdzepére - sikeril teljesiteni a
rendszerépités els6 lépcsOfokat, miszerint a Tarsulas terlletén |évo felhagyott
lerakék mindegyike rekultivalasra kertljon.

A megyében rekultivalt lerakdk legfontosabb paramétere:

| Az elvégzendé munka értéke: | 1155132937 Ft |

4. A Tarsulas folyamatban 1évo projektjei

4.1 KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0001 szamu - Hulladékgazdalkodasi
rendszer fejlesztése- megnevezésii projekt

A Magyarorszag kormanya altal hozott 1402/2011. (XI. 24.) Kormany Hata-
rozat: A KEOP keretében megvaldsulé ,,K6zép-Duna Vidéke Hulladékgazdalkoda-
si Rendszer fejlesztése" cim( nagyprojekt javaslat jovahagyasa” kormanyhataro-
zat értelmében az Energiakézpont Kht, mint Kézrem(ik6dd Szervezet tdmogatasi
szerz6dést kot a Tarsuldssal.



A rendszer javaslanak megfelel6en a hulladékgazdalkodasi rendszerben a tdmo-
gatasi stratégia szerint a tdmogathatd elemek a lakossagi és intézményi forras-
bdl szarmazd szilard hulladékok jogszabalyi feltételeket kielégité mdodon térténd
kezelésére kerllt 6sszeadllitdsra a palyadzati dokumentacié az alabbi célok elérése
érdekében:

« hulladékképzbédés csokkentése,

« csomagoldanyag-hulladékok hasznositasahoz sziikséges begydlijtés, valo-
gatas biztositasa,

+ lerakando szerves anyag csdkkentése,

+ lerakando hulladék mennyiségének cstkkentése

« lerakando hulladékok veszélyességének cstkkentése.

A tervezett fejlesztés lényegi eleme, hogy az 6mlesztve begyljtott teleplilési szi-
lard hulladékbdl el6rostalassal termikusan jol hasznosithaté tizeldanyagok kertl-
nek eldallitdsra cementmdvi hasznositasra, majd a maradék hulladékot mechani-
kai-bioldgiai el6kezelésnek vetik ala. A stabilizalast kovetéen az eldallitott finom
frakcié részben banyarekultivacids, tajrehabilitacidos célra kerll felhasznalasra.
Megvaldsul emellett a képz6d6 papir-, mldanyag-, fém-és liveg csomagoldéanya-
gok szelektiv visszagy(ijtése és hasznositdsra torténd tovabbadasa, valamint a
zOldhulladékok visszagyUjtése és komposztalasa is.

A rendszer keretében a szelektivitds ndvelése érdekében fejlesztésre kertil:

« a hazhoz mend szelektiv gyl(jtés,

« novelésre kerlil a hazi komposztalas lehetbsége

« 306 db hulladékgyijtoé Sziget

« 22 db hulladékudvar

« 1 db atrakd allomas (Budatrs)

« 3 0nallé komposztald (Mér, Varpalota, Velence)

« 7 telepllésen kezel6kézpont (Adony, Dunaujvaros, Démséd, Oroszlany,
Polgardi, Sarbogard, Székesfehérvar) kerllt tervezésre.

A beruhazas tervezett bekerilési értéke bruttd 16.2 milliard Ft, melybdl elsza-
molhaté koltség nettd 12.9 millidrd Ft. Az elnyerhet6 tdmogatasi 6sszeg 85 %-at
az EU a fennmaradd 15 %-at a Magyar Allam allja. A projekthez sziikséges mi-
nimum 30%-0s 6nerét a Tarsulas a hulladékgazdalkodasi rendszer 2011 végen
kivalasztott izemeltet6je altal fizetendd koncesszids dijbdl finanszirozza.

A projekt fobb adatai
Cime: K6zép-Duna Vidéke Hulladékgazdalkodasi
Rendszer Fejlesztése

Projektgazda neve: K6zép-Duna Vidéke Hulladékgazdalkodasi
Onkormanyzati Tarsulas

Projektgazda székhelye: 8154 Polgardi, Batthyany u. 132.

Erintett telepiilések szama 167 db




Erintett lakossag (ezer f8) 649 000 f6
A projekt megvalositas tervezett kezdete 2012.09. hé
A projekt megvaldsitas tervezett befejezése 2013.12. hé
Varhato teljes beruhazasi koltség 16 157 634 Ft

A projekt céljai
« hulladékképzbédés csokkentése
« csomagoldanyag-hulladékok hasznositasahoz sziikséges begydlijtés, valo-
gatds biztositasa
« lerakandd szerves anyag csdkkentése
+ lerakando hulladék mennyiségének cstkkentése
» lerakando hulladékok veszélyességének csékkentése

A projekt hulladékkezelési célkitiizései 2016-ig

Hulladékaram Projekt cel-
kitlizése
Szelektiven gy(jtott hulladék aranya a keletkez6 hulladékhoz képest 22%
Szerves hulladék lerakotdl torténd eltéritésének ardnya a keletkezd hulla- o
A . 39%
dekhoz képest
Els6dlegesen lerakott hulladék aranya a keletkez6 hulladékhoz képest -
Méasodlagosan lerakott hulladék arédnya a keletkez6 hulladékhoz képest 35%
Létesitmény, eszk6z Db Kapacitas Telepités helyszine
El6kezelo 2 26 et/év DO6msod, Polgéardi
Atraké 1 11 et/év | Budaérs
MBH 5 159 et/év Ad?ny, Du?auljvaros, Oroszlany, Sarbogard,
Székesfehérvar
Valogatomii 3 30 et/év | Dunauljvéaros, Oroszlany, Székesfehérvar
iz , D6mséd, Dunaujvaros, Mor, Oroszlany, Polgardi,
Komposztalo 9 20,05 et/ev Sarbogard, Székesfehérvar, Varpalota, Velence
Bakonyszombathely, Budakeszi, Bugyi, D6msdd,
Dunaféldvar, Dunaujvaros, Gardony,
L Kiskunlachaza, Kunszentmiklds, Martonvasar,
Hulladekudvar 21 ) ) Mér, Oroszlany, Polgardi, Pusztaszabolcs, Racke-
ve, Sarbogard, Székesfehérvar, Tata, Varpalota,
Velence
Gy(ijtésziget 306 ) ) A részletes meg,]valosmhatosagl tanulmanyban
felsorolt helyszineken
Hazi komposztalélada 32 000 - - Teljes projekt tertleten




A padlyazati feltételrendszer szerint a palydzat tdmogathatésagahoz az is
szlkséges, hogy a palyazd részletesen bemutassa a létrehozandd rendszer
jovobeli Gzemeltetésével kapcsolatos elképzeléseit. A kdvetelménynek eleget
téve tagi 6nkormanyzatok a Tarsuldsi megallapodas kiegészitésével dontot-
tek a hulladékgazdalkodasi kozfeladatuk ellatasara vonatkozoé feladat- és ha-
taskorik Tarsulasra ruhazasardl, valamint a hulladékgazdalkodasi rendszer
lzemeltetési koncepcidéjarél a kovetkezOk szerint.

Tagi 6nkormanyzatok a Tarsulasi Megallapodasban kozo6s feladataik végre-
hatasa, azaz annak érdekében, hogy a Tarsulds altal megvaldsitandd egysé-
ges hulladékgazdalkodasi rendszer mikodése, a kozszolgaltatds megszer-
vezése az egységes dijpolitika és a fenntarthatd fejlédés alapjan mind jo-
gilag, mind pénzugyileg, mind pedig m(iszakilag megfeleléen biztositott le-
gyen, a hulladékgazdalkodasrdl sz6lé 2000. évi XLIII. torvény 21. pontban meg-
hatarozott szilard hulladékgazdalkodasi kozfeladatuk ellatasara vonatkozé feladat
és hataskoriket a Tarsulasra atruhaztak.

A Tarsulds a szilard hulladékgazdalkodasi kozfeladat keretében koteles ellatni
a Tagok kozigazgatasi teriiletén az ingatlantulajdonosoknal keletkez6 tele-
pllési szilard hulladék kezelésére vonatkozd hulladékkezelési kdzszolgaltatas
szervezését és fenntartasat.

A hulladékkezelési kdzszolgaltatas szervezése keretében a Tarsulas feladatai
a kovetkezok:

a) kodzos hulladékgazdalkodasi terv kidolgozasa;

b) hulladékkezelési kbzszolgaltatd kivalasztasa, szerzodéskotés;

c) a telepulési szilardhulladék ingatlantulajdonosoktdl torténé begydljté-
sének, elszallitasanak tervezése

d) a telepilési hulladék kezelésének szervezése;

e) kezeld létesitmények Uzemeltetésének biztositasa.

A hulladékkezelési kozszolgaltatas fenntartdsa keretében a Tarsulds felada-
tai a kdvetkezdk:

a) a szolgaltatoval megkotott kdzszolgaltatasi szerzédésben biztositja a szol-
galtatas folyamatossagat,

b) a hulladékgazdalkodasi torvény és a telepulési hulladékkezelési kbzszolgal-
tatasi dij megallapitasanak részletes szakmai szabalyairdl sz6l6 64/2008.
(I11.28) kormanyrendelet alapjan elfogadott dijpolitika elvei és dijképzési
maod alapjan javaslatot tesz Tagok szamara a szilardhulladék kdzszolgalta-
tas dijanak megallapitasara.

Tagi 6nkormanyzatok a fent felsorolt hataskoriket a Kozép-Duna Vidéke Hulla-
dékgazdalkodasi Rendszer megvaldsitasat, a megvaldsuld hulladékgazdalkodasi
|étesitmények hasznalatba vételét kovetd idéponttdl ruhaztak at a Tarsulasra.



A Tarsulds a fent felsorolt feladatait a Kézép-Duna Vidéke Hulladékgazdalkodasi
Rendszer megvaldsitasat, a megvaldsuld hulladékgazdalkodasi |étesitmények
hasznalatba vételét kovetden koteles ellatni.

A telepulési szilardhulladék ingatlantulajdonosoktdl torténd begy(ljtésének, el-
szallitdsanak szervezésével kapcsolatos feladatot a Tarsulds minden Tagjara néz-
ve valtozd idéponttdl a Tagnak a Hulladékgazdalkodasi Rendszer hasznalatba vé-
telének idopontjaban hatdlyos kozszolgaltatasi szerzddésének hatdlyat kovetd
nappal koteles ellatni.

Tagok felhatalmaztak a Tarsulds Tanacsat, hogy a megvaldsuld hulladékgazdal-
kodasi Rendszer Uzemeltetdjének kivalasztasa érdekében a kbozbeszerzési elja-
rast folytassa le.

A Kézép- Duna Vidéke hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsuldst a tagén-
kormanyzatok a helyi hulladékgazdalkodasi dnkormanyzati feladatok és a hatas-
korok ellatdsara hoztak létre. A Tarsulas a hulladékgazdalkodasi kdzfeladatot el-
laté szerv a tagbnkormanyzatok tekintetében a megvaldsitani kivant KEOP pro-
jekt keretében.

E jogkdrében eljarva a Tarsulas szervezi meg a tagdnkormanyzatai teriletén a
hulladékkezelési kozszolgaltatast, oly mddon, hogy a kdzszolgaltatas ellatasa so-
ran a projektben megvaldsuld létesitmények, berendezések, eszkozok alkalmaz-
hatoak, és az effektiv hulladékkezelési kdzszolgaltatasi feladatokat elcsusztatott
hataridok a létesitmények megvaldsulasatdl, illetve a jelenleg hatdlyos tagon-
kormanyzati szerz6dések hatalyatol fliiggnek.

A tagi Onkormanyzatok felhatalmazésa alapjan lefolytatott kézbeszerzési eljaras
eredményeként 2011. december 28-an aldirdsra keriilt a Tarsulds Onkormanyza-
tainak kozigazgatasi teriletére vonatkozd kdzszolgaltatasi és lizemeltetési szer-
z6dés, mely 2013. januar 1-t6l harminc éves id6tartamra oldja meg a telepilési
szilardhulladék kezeléssel kapcsolatos kotelezd feladatainak ellatasat.

Az egységes hulladékgazdalkodasi rendszer kozszolgaltatdja és Gzemeltetbje a
Tarsulds tagi Onkormanyzatainak tulajdonaban levd szolgaltatd cégek altal alapi-
tott K6zép-Duna Vidéke Hulladékgazdalkodasi Egylittmiikddés elnevezés(i kon-
zorcium.

Polgardi, 2012. janius 20.

Kovacs Mikloés sk

Irodavezeto



Hatarozati javaslat

A Komarom-Esztergom Megyei Kozgyiilés

1. megkdszénni a Kézép-Duna Vidéki Hulladékgazdalkodasi Onkormanyza-
ti Tarsulas tajékoztatodjat.

2. Orvendetesnek tartja, hogy a tarsulds a megye tébb telepiilésén oldja meg a
teleplilési hulladékok rendszerbe szervezett megfelel6 kezelésének, hasznosita-
sanak és artalmatlanitdsanak fejlesztését, ami a koérnyezetvédelmi jelentéségén
tul, a szolgdltatas biztonsagat és koltségeinek optimalizalasat is eredményezi.

2. Felkéri a Tarsulds projektvezetdjét, hogy a folyamatban lévd projektek megva-
|6sitasardl a késbbbiekben is tajékoztassa a megyei kozgydlést.

Felel6s: Popovics Gydrgy, a kdzgyllés elndke

Hatarid6: folyamatos.



