

**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS**  
**ALELNÖKE**

VI. 20/28/2016

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés  
2016. október 27-ei ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztatás a KEHOP-1.2.0-15-2016-00021 azonosítószámú „Komárom-Esztergom megyei klímastratégia készítése és éghajlat-változási platform létrehozása” című projekt előrehaladásáról, a szükséges döntések meghozatala

**Előterjesztő:** Borsó Tibor, a közgyűlés alelnöke

**Előadó:** Hummel Rudolf osztályvezető

## **Tisztelt Közgyűlés!**

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés és –kezelés előmozdítását továbbá a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítását. A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése érdekében kiírásra került a KEHOP 1.2.0 kódjelű pályázati felhívás, melynek alapvető célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek kereteinek, peremfeltételeinek biztosítása, klímastratégiai módszertan összeállításával, **megyei szintű** klímastratégiai dokumentumok kidolgozásával, tudásmegosztással, széleskörű szemléletformálási program segítségével.

A Klímabarát Települések Szövetsége által kidolgozandó módszertan alapján, a projekt megvalósítás kezdetétől a megyei szereplők aktív bevonásával megyei klímastratégiák kerülnek kidolgozásra, amelyek a klímaváltozás mérséklése mellett kiemelt hangsúlyt fektetnek a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos cselekvési irányok meghatározására is. A stratégiákban kiemelt cél a megyei társadalmi-gazdasági szereplők – így a lakosság, civil szervezetek, települések, oktatási intézmények és vállalkozói kör – érzékenyítése a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokra, valamint a szükséges intézkedések, beavatkozási irányok meghatározása. A projekt keretében a megyék létrehozzák éghajlat-változási platformjaikat is, amik a klímaváltozással kapcsolatos hírek, fejlesztési lehetőségek helyi szereplők számára történő eljuttatásával, továbbá a helyi klímaváltozással, klímaváltozás mérséklésével, az ahhoz történő alkalmazkodással kapcsolatos fejlesztési igények, jó gyakorlatok felmérésével és összehangolásával, széles körű megismertetésével, online szaktanácsadás biztosításával foglalkoznak a projekt időtartama alatt.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1,00 milliárd Ft volt. A Klímabarát Települések Szövetsége mellett valamennyi megye benyújthatta pályázatát. A támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet alapján kiemelt kiválasztási eljárásrend szerint kerültek elbírálásra. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2016. június 30-án nyújtotta be a pályázatát a 100 %-os támogatási intenzitású felhívásra, a maximálisan elnyerhető 30.000.000 Ft forrásigénnyel. A pályázatot a Hivatal állította össze, és projekt lebonyolítását koordináló munkatársakat is a Hivatal adja majd. A projekt önerőt nem igényel. Tekintettel, hogy a pályázat 100 %-os előleget is biztosít, így a támogatás megelőlegezésére sincs szükség. A projekt megvalósítása két lépcsőben történik. A projektfejlesztési szakaszban állítjuk fel a projektmenedzsmentet és készítjük el a projektmegalapozó munkarészeket. Miután ezeket a dokumentumokat elfogadta az Irányító Hatóság, lép majd a projekt a megvalósítás szakaszába.

A Program Irányító Hatósága, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága 2016. szeptember 2-én tájékoztatott minket arról, hogy elnyertük a maximális összegű, 30.000.000 Ft támogatást. Jelenleg szerződéskötési szakaszban vagyunk.

A projekt keretében az alábbi tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:

### **Projektfejlesztés (A projektfejlesztés tervezett időtartama: 2016.09.01-2017.02.28.)**

- felállításra kerül a projektmenedzsment szervezet, az éghajlat-változási platform 2 fős titkársága és a szakmai közreműködő team

- A megvalósíthatósági tanulmány, a klímastratégia és az ezekhez kapcsolódó szakértői tevékenység tárgyában közbeszerzés lefolytatása
- Megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek elkészítése
- Eszközbeszerzés
- Nyilvánossági és arculati elemek megvalósítása
- projekt-menedzsment feladatok ellátása

**Projekt-megvalósítás (a projekt megvalósítás időtartama: 2017.03.01-2018.02.28.)**

- Megalakul a Komárom-Esztergom Megyei éghajlatváltozási-platform
- A klímastratégia elkészítése, társadalmasítása, a Klímabarát Települések Szövetségével való jóváhagyatása, közgyűlési elfogadása
- Projekthez kapcsolódó szakmai rendezvények (konferenciák, workshop-ok, lakossági figyelemfelkeltő akciók, rajz-fotópályázatok)
- Kiadvány készítése
- projekt-menedzsment feladatok ellátása

**Eddig megvalósított tevékenységek:**

A projektfejlesztési szakaszban egyszerűsített versenypályáztatást folytattunk le a projekt keretében megvalósíthatósági tanulmány és klímastratégia elkészítésére és szakértői tevékenység végzésére vonatkozó közbeszerzés lebonyolítására. 2016. október 7-én 3árajánlatot kértünk be felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó cégektől. A 3 beérkezett ajánlat közül végül a legkedvezőbb ajánlatot adó **K és P Közbeszerzési és Projektmenedzseri Tanácsadó Kft**-vel (székhelye: 2890 Tata, Görgey Artúr u. 2.) kötöttünk megbízási szerződést bruttó 219.710 Ft összegért 2016. október 12-én. A tervezési és szakértői tevékenység becsült összege alapján a megbízott közbeszerzési tanácsadó cég 4 db gazdasági társaságot keresett meg a tervezési és szakértői munka elvégzésére. A közbeszerzési eljárás eredménye csak a közgyűlés napján válik ismertté, ezért szóban fogom ismertetni Önökkel.

A tárgyban - mindkét fél által aláírt támogatási szerződés hiányában - feltételes közbeszerzési eljárást folytattunk le, így az eljárás akkor lesz eredményes, ha a támogatási szerződés a kedvezményezet mellett a Támogató részéről is aláírásra kerül.

Fentiekre tekintettel javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

**Tatabánya, 2016. október 21.**

**Borsó Tibor**

**Határozati javaslat**

**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés**

1. tudomásul veszi a KEHOP-1.2.0-15-2016-00021 azonosítószámú „*Komárom-Esztergom megyei klímastratégia készítése és éghajlat-változási platform létrehozása*” című projekt tárgyában a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságával kötendő támogatási szerződést, a határozat 1.sz. mellékletét képező tartalommal.

2. Egyetért azzal, hogy az 1. pontban megjelölt projekt megvalósítása érdekében megvalósíthatósági tanulmány és klímastratégia elkészítésére és szakértői tevékenység végzésére a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat.....Ft összegért szerződést kössön a ..... céggel. Egyben felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a határozat 2.sz. mellékletében szereplő szerződés aláírására

*Határidő: 1. pont: azonnal  
2. pont: a döntést követő 15 napon belül*

*Felelős: Borsó Tibor, a közgyűlés alelnöke  
Hivatali végrehajtásért felelős: Hummel Rudolf osztályvezető*

Iktatószám: **IKT-2016-106-11-00014319**

Kedvezményezett neve: **KOMÁROM-  
ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **Komárom-Esztergom megyei  
klímastratégia készítése és éghajlat-  
változási platform létrehozása**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-1.2.0-15-2016-  
00021**

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  
környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **2800 Tatabánya, Fő tér 4**

Székhely: **2800 Tatabánya, Fő tér 4**

Azonosító szám (törzs-szám): **15729583-8411-321-11**

Adószám: **15729583-2-11**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

**10036004-00320229-00000000**

Aláírásra jogosult képviselője: **Popovics György, Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

#### 1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint

**szemléletformálás** tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.06.30.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.09.21.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

### 2.1. A Szerződés tárgya a „**Komárom-Esztergom megyei klímastratégia készítése és éghajlat-változási platform létrehozása**”

” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig **Komárom-Esztergom** alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete  
A Projekt kezdő időpontja: **2016.09.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.02.28.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.03.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

**4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó összköltsége **30 000 000 Ft, azaz harmincmillió forint.**

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége **30 000 000 Ft, azaz harmincmillió forint.**

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **30 000 000 Ft, azaz harmincmillió forint.**

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a,**

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

##### 4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból.

**30 000 000 Ft, azaz harmincmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.**

### 5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

#### 5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

#### 5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát – ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,

d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

## **6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei**

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## **7. Biztosítékadási kötelezettség**

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (2) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

## **8. Záró rendelkezések**

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

**Korrupció-ellenes záradék**

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... Kedvezményezett <b>KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT</b></p> <p>P.H.</p> <p>Kelt ....., 201... év ..... hónap ... napján.</p>	<p>..... Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 201... év ..... hónap ... napján.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Konzorciumi megállapodás
7. melléklet - Közbeszerzési terv

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.0-15-2016-00021

Projekt címe: Komárom-Esztergom megyei klímastratégia készítése és éghajlat-változási platform létrehozása

1. sz. melléklet  
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KOMÁRO M-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt megalapozás	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	1 070 866	289 134	1 360 000	1	1 360 000	1 360 000
KOMÁRO M-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt megalapozás	Közbeszerzési költségek	MT, klímastratégia és szakértői beszerzése	236 221	63 779	300 000	1	300 000	300 000

Támogatási igényfő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KOMÁRO M-ESZTERG OM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt megvalósítás	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Reprezentáció t terhelő adók elszámolása	480 998	0	480 998	1	480 998	480 998
KOMÁRO M-ESZTERG OM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt megvalósítás	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Helyi szakértő előadók szakmai rendezvényeken	23 622	6 378	30 000	3	90 000	90 000
KOMÁRO M-ESZTERG OM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt megvalósítás	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Klímastratégia elkészítése, szakértői tev.nyújtása	12 314 961	3 325 039	15 640 000	1	15 640 000	15 640 000
KOMÁRO M-ESZTERG OM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt megvalósítás	Egyéb szolgáltatási költségek	Postaköltség	114	31	145	200	29 000	29 000

Támogatási igényfő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KOMÁRO M-ESZTERG OM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközök beszerzésének költsége	582 677	157 323	740 000	1	740 000	740 000
KOMÁRO M-ESZTERG OM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt megvalósítás	Immateriális javak beszerzése	Szoftverek beszerzése	94 488	25 512	120 000	1	120 000	120 000
KOMÁRO M-ESZTERG OM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt megvalósítás	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Nyilvánosság biztosításának költségei	85 039	22 961	108 000	1	108 000	108 000
KOMÁRO M-ESZTERG OM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt megvalósítás	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketingeszközök, kérdőívek, tesztlapok	148 425	40 075	188 500	1	188 500	188 500

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KOMÁRO M-ESZTERG OM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt megvalósítás	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvényekhez catering, reprezentációs költségek	779 528	210 472	990 000	1	990 000	990 000
KOMÁRO M-ESZTERG OM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt megvalósítás	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Tájékoztató kiadvány a megyei klímastратégi árról	118	32	150 000	6 000	900 000	900 000
KOMÁRO M-ESZTERG OM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt megvalósítás	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Tárgyjutalmak pályázatok, versenyek díjazására	528 630	142 730	671 360	1	671 360	671 360
KOMÁRO M-ESZTERG OM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt megvalósítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment bére és adók, járulékok	747 154	0	747 154	1	747 154	747 154

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Menyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KOMÁRO M-ESZTERG OM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt megvalósítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Rendezvények lebonyolításához szükséges alapanyagok	503 937	136 063	640 000	1	640 000	640 000
KOMÁRO M-ESZTERG OM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt megvalósítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Konferencia és workshopok bérleti díja	80 000	21 600	101 600	1	101 600	101 600
KOMÁRO M-ESZTERG OM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt megvalósítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítók bére és járulékai	6 828 262	0	6 828 262	1	6 828 262	6 828 262
KOMÁRO M-ESZTERG OM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Projekt megvalósítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltségek	65 126	0	65 126	1	65 126	65 126
<b>Összesen:</b>				<b>24 570 166</b>	<b>4 441 129</b>	<b>4 652 022</b>	<b>-</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>





Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.0-15-2016-00021

Projekt címe: Komárom-Esztergom megyei klímastratégia készítése és éghajlat-változási platform létrehozása

**2. sz. melléklet  
A PROJEKT FORRÁSAI**

<b>Források</b>	<b>(Ft)</b>
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	30 000 000
Projekt elszámolható költsége	30 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	30 000 000

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.0-15-2016-00021

Projekt címe: Komárom-Esztergom megyei klímastratégia készítése és éghajlat-változási platform létrehozása

3. sz. melléklet  
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.02.28.		<p>Projektfejlesztés: közbeszerzés, megvalósíthatósági tanulmány készítése, projektmenedzsment szervezet és platform tükárság felállítása, beszerzések. Projektlogó pályázat meghirdetése, lebonyolítása, projektlogó bevezetése a projekttel kapcsolatos dokumentumoknál, honlapon, híryanagyokban.</p>	4 761 338
2	2017.04.30.		<p>Tudásmegosztás, megyei éghajlat-változási platform létrehozása. Működési szabályok, rend kialakítása, feladatok, ütemtervek egyeztetése, projektmenedzsment és éghajlat-változási platform tükársági feladatok ellátása, az első platform ülés előkészítése és lebonyolítása. Platform új szakmai anyagának előkészítése, klímavédelmi szakértő bevonásával. Honlap kialakítása, működtetése. Elektronikus hírlével tartalmi meghatározása, indítása. Logópályázat díjazása.</p>	950 758

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérőföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
3	2017.10.31.		<p>Megyei klímastratégia egyeztetési változatának térségi szereplők, éghajlat-változási platform bevonásával történő kidolgozása. Az egyeztetési eljárást elindító közgyűlési döntés meghozatala. A területi, szakmai és társadalmi egyeztetések megkezdése. Honlap működtetése, elektronikus hírlevél megjelentetése, fotó és rajzpályázat előkészítése, lebonyolítása, éghajlat-változási platform titkársági és projektmenedzsmenti feladatok ellátása, platform ülések előkészítése klímavédelmi szakértő bevonásával és az ülések lebonyolítása.</p>	11 542 272
4	2017.11.30.		<p>A projekthez kapcsolódó szakmai rendezvények előkészítése, lebonyolítása: 2 db konferencia, 3 workshop, 4 db lakossági akció szervezése a megye különböző településein, térségében. A rendezvények keretében tudásmegosztásra, helyi problémák feltárására, jó gyakorlatok átadására, a stratégia tartalmi egyeztetésére, a projekt és a törekvések bemutatására kerülne sor. Szeretnénk helyi szinten is klímacsoportok létrehozására ösztökélni. Kérdőívekkel, tesztlapokkal kívánjuk az aktív közreműködést fokozni. Logóval ellátott apró ajándéktárgyak, nyeremények segítenék az ösztönzést, az aktív részvételt. A lakossági akcióknál a helyi civilek, önkormányzatok és intézmények bevonásával sportvetélkedőket, túrázást, környezet szépítési (pl.: faültetés, park és vízpartok gondozása, fogadj örökbe egy fát, udvart) akciókat is tervezünk szervezni a program során. Honlap, hírlevél működtetése, híryanagok megjelentetése. Titkársági, projektmenedzsment tevékenységek.</p>	3 647 679

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
5	2018.01.31.		A megyei klímastratégia egyeztetése a Klímabarát Települések Szövetségével, a platformmal, majd a stratégia véglegesítése és közgyűlési elfogadása. Az elfogadott Komárom-Esztergom megyei klímastratégia társadalmasítása. Projektmenedzsment és éghajlat-változási platform titkársági feladatainak ellátása, platform ülés előkészítése lebonyolítása. Platform ülések szakmai anyagának előkészítése, szakértő igénybevételeivel. Szakmai megvalósításhoz, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátása, honlap üzemeltetése. Elektronikus hírlevél működtetése.	747 112
6	2018.02.28.		A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés által elfogadott megyei klímastratégia és a projekt teljes futamideje alatt ellátott szakértői tevékenység elfogadása alapján a szakértői végszámla kifizetése. Tájékoztató kiadvány szerkesztése és 6000 példányban történő sokszorosítása, terjesztésének megkezdése, emlékeztető tábla elkészítése, projekt keretében vállalt titkársági feladatok zárása, projektmenedzsment feladatok ellátása. A projekt eredményeinek kommunikálása, az elkészült klímastratégia közzététele és eljuttatása az érintetteknek a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat honlapján. A projekt fizikai zárása, záróbeszámoló és kifizetési igénylés benyújtása.	8 350 841

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.0-15-2016-00021

Projekt címe: Komárom-Esztergom megyei klímastratégia készítése és éghajlat-változási platform létrehozása

#### 4. sz. melléklet

### A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, mint a környezetvédelmi feladatok egyik területi leteremtényese, a 2014-2020 közötti időszakra szóló megyei környezetvédelmi programban megfogalmazott célkitűzések és beavatkozási szükségletek alapján jelen projekt megvalósításával hatékony választ kíván adni a területi szintű mitigációs és adaptációs kihívásokra. Az elmúlt 30 évben a megyében is gyakoribbá váltak az extrém időjárási viszonyok, az évi középhőmérséklet közel 1,5 °C-kal emelkedett, nőtt a száraz periódusok hossza, a lehulló csapadék napi intenzitása, az elmúlt öt évben közel 150 vis maior esemény következett be, csak a nagy esőzések és árvizek, belvizek miatt, nőtt az aszály okozta károk mértéke, egyre több vízfolyás vált időszakossá. Az urbanizációval növekszik a városokban élők veszélyeztetettsége.

A klímaváltozásra utaló jelek sokasodnak, ezért egyre sürgetőbbé vált a klímaváltozás okainak és következményeinek kezelése az élet minden területén és mindenki szintjén. Míg a klímaváltozás mérséklése globális összefogással érhető el, addig a kedvezőtlen hatásokra való felkészülés alacsonyabb területi szinten valósítható meg a leghatékonyabban. Ehhez pedig helyi szinten kell az alkalmazkodást elősegítő helyi kapacitásokat is kiépíteni. Az ő feladatuk kell, hogy legyen a lakosság klímaturatosságának fejlesztése, a szemléletformálás. A megyei önkormányzat fennállása óta kiemelten kezeli a környezet védelmét, ezért élni kíván azazal a lehetőséggel, hogy stratégiai szinten tekintse át partnereivel a jelentkező és várható problémákat és ezek kezelésére szervezett és hatékony segítséget nyújtson.

A projekt megvalósítása két lépcsőben tervezett, a projek-előkészítési szakaszban elkészülne a megvalósíthatósági tanulmány, a projekt pontos céljainak meghatározásával, a megvalósítás pénzügyi és időbeni ütemezésével, az útmutató szerint. Majd a megvalósítási szakaszban elkészül, széles körű társadalimasítás mellett, a megyei klímastratégia, a KTSZ útmutató figyelembe vételével.

Az önkormányzat már a projekt indításakor létre kívánja hozni szervezetén belül a klímavédelmi titkárságot 2 fővel, amelynek feladata a projekt szakmai irányítása, felügyelete, a létrehozandó éghajlat-változási platform megalakulásának előkészítése, működtetése, a tervezési folyamatot irányítása, a társadalimasítás során a platform és egyéb érintettek bevonásának biztosítása, az együtt tervezés érdekében. A platform létrehozásánál a területfejlesztési tervezés során kialakított megyei partnerségi hálózat szereplőire és az ott szerzett szervezési tapasztalatokra is építünk. A közös tervezés és szemléletformálás, tudásmegosztást szolgáló konferenciák, workshopok, lakossági akciók szervezésében a titkárságon túl a hivatali apparátus is segít majd. mint ahogy a projektmenedzsment feladatokat ellátása is helyi kapacitásokra épül. Az önkormányzati hivatalban több, uniós projektek előkészítésében és megvalósításában jártas szakember dolgozik. Külső szolgáltatásként tervezett a közbeszerzési előkészítése és lebonyolítása, a megalapozó, tervezési szakmai és moderatori feladatok, valamint a platform működtetéséhez, szemléletformáláshoz, tudásmegosztáshoz, kérdőívekhez, tesztekhez kapcsolódó szakértői tanácsadói feladatok ellátása, figyelemmel a pályázati

elvárásokra, horizontális szempontokra, a lehetséges kockázatok mérséklésére. Az elkészült klímastratégia tervezetét a szakmai módszertani illeszkedés érdekében a Klímabarát Települések Szövetségével is egyeztetjük. A Titkárság a fenntartási időszakban is folyamatos kapcsolatot kíván fenntartani a platform tagszervezeteivel, köztük a Klímabarát Települések Szövetségével. A klímastratégia céljainak elérése érdekében a titkárság közreműködik majd abban, hogy a stratégiahoz intézkedési terv is készüljön és az abban nevesített projektek részletesebben is kidolgozásra kerüljenek. Az önkormányzat abban is elkötelezett, hogy keresse a megvalósításhoz szükséges forrásokat, pályázati lehetőségeket is, és hosszútávon segítse a megyei feladatok összehangolását, az érdekeltek együttműködéseit.

A projekt tervezett eredményei:

1 db megvalósíthatósági tanulmány ; 1 db megyei klímavédelmi stratégia, éghajlat-változási platform felállítása és működtetése, 2 fős klímavédelmi titkárság felállítása, 2 db konferencia, 3 db workshop, 4 db lakossági akció szervezése, projektlogó, projektkiadvány készítése 6000 példányban, 500 db szórólap, 900 db kitöltött kérdőív és tesztlap készítése (várhatóan 1200 pályaművel), honlap és elektronikus hírlevél szerkesztése, működtetése, a projekt méretéhez elvárt nyilvánossági vállalások teljesítése, eszközbeszerzés (1 db laptop, 1 db projektor, 1 db vetítővászon, 1 db nyomtató, 1 db rendezvényesátor (3x3 méter méretű), 4 db roll up). Marketing tevékenységek (tárgyjutalmak, szóróajándék projektlogóval, érme, oklevelek, plakátok). Projektmenedzsment feladatok ellátása, a projekteredmények fenntartása.

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
MT elkészítése	A projekt megalapozó tanulmány a figyelembevételével és a megvalósíthatósági tanulmány útmutatója alapján elkészül a megvalósíthatósági tanulmány és mellékletei. Az MT azonosítja a projekt pontos céljait, ütemezi végrehajtási pénzügyi és időbeni lefutását. Az elkészült megvalósíthatósági tanulmány alapot ad a klímastratégia elkészítésére.	1	db	A megvalósíthatósági tanulmány a megyére vonatkozó pontok beavatkozására és a megfogalmazására is választ ad. Hangsúlyt helyez a horizontális szempontok érvényesülésére, a kockázatkezelésre, a fenntarthatóságra a projekt zavartalan végrehajtására és a projekt várható eredményeinek meghatározására.

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
projektmenedzsment szervezet felállítása	A mérföldkő keretében történik meg a projektmenedzsment szervezet és szakmai team felállítása. A projekt kezdését 2016. szeptember 1-jével tervezzük. E feladatokat saját teljesítésben kívánjuk megvalósítani. A projektben érintett munkavállalók munkaköri leírásában a pontos feladatok rögzítésre kerültek 2016. június 1-jével.	1	db	A projektmenedzsment szervezet egy fő projektmenedzser és egy fő pénzügyi vezetőből áll. A projektmenedzsment szervezet mellett működik a projekt kezdetétől egy szakmai team, ami hivatal jogi, beszerzési és rendezvényszervezési feladatokat ellátó kollégáiból áll, valamint a klímavédelmi fenntarthatósági szakemberből, melyet vásárolt szolgáltatásként kívánunk igénybe venni.
megyei éghajlatváltozási platformok létrehozása	A projekt kezdéstől számított 8 hónapon belül vagyis 2017. április 30-ig megalakul a Komárom-Esztergom megyei éghajlat-változási platform. A platform létrehozásának céljait, összetételét és működését részleteit a projekt alapozó tanulmány részletesen tartalmazza, de a projekt előkészítés során ez tovább pontosítódik.	1	db	A megyei éghajlat-változási platform működtetési feladatait az éghajlat-változási platform titkársága látja el, mely az önkormányzati hivatali szervezetben működik majd.

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
a megyei klímastratégiák elfogadása	A projekt megalapozó tanulmány és megvalósíthatósági tanulmány alapján az érintettek bevonásával készül el a Komárom-Esztergom megyei klímastratégia, amit a társadalmasítást követően a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2018. januári ülésén fogad el.	1	db	Széleskörű társadalmi egyeztetés és a Klímabarát Települések Szövetsége által nyújtott módszertani útmutató alapján elkészített Komárom-Esztergom megyei klímastratégia jó alapot adhat a települési klímastratégiák elkészítéséhez. A kiadvány formájában elkészített kivonata és 6000 példányban történő sokszorosítása révén a megye lakosaihoz, gazdasági és egyéb társadalmi szereplőjéhez, oktatási intézményekhez és civilekhez is eljutnak azok az információk, melyek segíthetik a klímaváltozással kapcsolatos ismeretek bővülését és az egyének szintjén lehetséges cselekvési lehetőségeket. Reményeink szerint a stratégia és a platform egyre több településen is elindítja a helyi együttműködések

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
online tudásmegosztás	A projekt teljes időtartama alatt a nyilvánosság és a szakmai feladatellátás tekintetében online tudásmegosztást végzünk. Ennek keretében a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat honlapján egy link kerül kihelyezésre, melyen keresztül valamennyi releváns híryanagy, szakmai információ elérhető az érdeklődők és érintettek számára.	1	db	Az online tanácsadás további eszközei az elektronikus hírlevelek illetve a tárgyban folytatott elektronikus levelezések.

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.0-15-2016-00021

Projekt címe: Komárom-Esztergom megyei klímastratégia készítése és éghajlat-változási platform létrehozása

5. sz. melléklet

### A PROJEKT INDIKÁTORAI

#### A Felhívás szerinti kötelező indikátor

*Szakmai háttértámogatás biztosítása és koordináció a helyi klímastratégiák kidolgozásában című projekt esetén: Klímastratégiával rendelkező települések összesített lakosság száma*

*Megyei Éghajlatváltozási Platformok létrehozása című projektek esetén: Klíma-alkalmazkodással kapcsolatos szemléletformálási akciókban aktívan résztvevő lakosság száma*

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**  
Mértékegysége: fő

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
Klíma-alkalmazkodással szemléletformálási akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2018.02.28.	2 000	2 000	2 000

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-1.2.0-15-2016-00021**

Projekt címe: **Komárom-Esztergom megyei klímastratégia készítése és éghajlat-változási platform létrehozása**

**6. sz. melléklet**  
**KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS <sup>1</sup>**

---

**1 A Konzorciumi Megállapodást** Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.0-15-2016-00021

Projekt címe: Komárom-Esztergom megyei klímastratégia készítése és éghajlat-változási platform létrehozása

7. sz. melléklet  
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/éves kezdete	Szerződés kötés tervezett/éves dátuma
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Árubeszerzés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség, rendezvények lebonyolításához szükséges alapanyagok (lakossági figyelemfelkeltő akciókhoz alapanyagok). A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt.	503 937	503 937	Egyéb	-	-	2017.11.30.
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Árubeszerzés	Marketing, kommunikációs szolgáltatások (Tárgyjutalmak, pályázatok, versenyek díjazása) Nem érik el a közbeszerzési értékhatárt a beszerzések	528 630	528 630	Egyéb	Nem	-	2017.11.30.
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Árubeszerzés	Eszközbeszerzés költségei (projektor, laptop, vetítővászon,, rendezvényesátor, nyomtató), Közbeszerzési értékhatárt nem éri el a beszerzés	582 677	582 677	Egyéb	-	-	2017.02.28.

Támogatás igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egyeszműve becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételek	Meghirdetés tervezett/éves kezdete	Szerződéses ötéves tervezett/éves dátuma
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Szolgáltatás	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei; Marketingeszközök, kérdőívek, tesztlapok (nyomdai előkészítés, meghívó, szórólap, plakát, kérdőív, marketingtárgyak). A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt.	148 425	148 425	Egyéb	-	-	2017.11.30.
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Szolgáltatás	Kötelezően előírt nyilvántartás biztosításának költsége. Nyilvántartás biztosításának költségei ("c") típusú tábla, honlap(töltés). A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt.	85 039	85 039	Egyéb	-	-	2018.02.28.
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Szolgáltatás	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei, Helyi szakértő előadók szakmai rendezvényeken, a beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt	70 866	70 866	Egyéb	-	-	2017.11.30.
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Szolgáltatás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás, szakmai megvalósítók bére és járulécai. SAJÁT TELJESÍTÉS!	6 828 262	6 828 262	Egyéb	-	-	2018.02.28.
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Szolgáltatás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség, saját teljesítés, nem közbeszerzés alapján	65 126	65 126	Egyéb	-	-	2018.02.28.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételek	Meghirdetés tervezett/éves kezdete	Szerződés kötés tervezett/éves dátuma
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Szolgáltatás	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei, Rendezvényekhez catering, reprezentációs költségek	779 528	779 528	Egyéb	-	-	2017.11.30.
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Szolgáltatás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj (konferencia és Workshopok bérleti díja). A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt.	80 000	80 000	Egyéb	-	-	2017.11.30.
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Szolgáltatás	Immateriális javak beszerzése (Szoftverek beszerzése). A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt.	94 488	94 488	Egyéb	-	-	2017.02.28.
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Szolgáltatás	Egyéb szolgáltatási költségek (Postaköltség)	22 800	22 800	Egyéb	-	-	2017.11.30.
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Szolgáltatás	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFÁT), Reprezentációt terhelő adók elszámolása. Saját teljesítés, nettó finanszírozás keretében elszámolva. Közbeszerzési értékhatar alatt	480 998	480 998	Egyéb	-	-	2017.11.30.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/éves kezdete	Szerződés kötés tervezett/éves dátuma
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Szolgáltatás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai, projektmenedzsment bére és járulékai. SAJÁT TELJESÍTÉSI	747 154	747 154	Egyéb	-	-	2018.02.28.
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Szolgáltatás	Közbeszerzési költségek (MT, klímastratégia és szakértői tevékenység beszerzése), közbeszerzési szolgáltatás megrendelése, a beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt	236 221	236 221	Egyéb	-	-	2017.02.28.
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Szolgáltatás	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei, Tájékoztató kiadvány a megyei klímastratégiáról, közbeszerzési értékhatárt nem éri el a beszerzés	708 000	708 000	Egyéb	-	-	2018.02.28.
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	Szolgáltatás	Jelen közbeszerzési eljárásnál a megadott határidők valamint az eljárás fajtája csak tervezet, mivel az eljárás lebonyolítására még nem került sor, azt a támogatási szerződést követően folytatjuk le.	13 385 827	13 385 827	Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)	Nem	2016.10.01.	2016.11.24.

Kovács  
Tibor

Digitally signed by Kovács Tibor  
DN: cn=Kovács Tibor, c=HU,  
o=K és P Kft.,  
email=kpkftata2@gmail.com  
Date: 2016.10.17 17:00:35  
+0200

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészt

név: **Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat**  
székhely: **2800 Tatabánya, Fő tér 4.**  
adószám: **15384003-2-11**  
bankszámlaszám: **10036004-00320229-00000093**  
képviseli: **Popovics György, megyei közgyűlés elnöke**

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

cégnév: .....  
székhely: .....  
adószám: .....  
pénzforgalmi jelzőszám: .....  
képviseli: .....

mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**)  
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

### Preambulum

A Szerződő felek a szerződést a Projekt megvalósítása céljából a 2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései szerint lefolytatott egyik közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. A közbeszerzési eljárás során a beérkezett ajánlatok értékelését követően a Megrendelő a Vállalkozót, mint ajánlattevő ajánlatát fogadta el nyertesként. Erre figyelemmel a Felek a törvényes határidőn belül szerződést kötnek egymással az alábbiak szerint.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

### 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Vállalkozási szerződés a „Társadalmiasított megvalósíthatósági tanulmány és klímavédelmi stratégia elkészítésére és hozzá kapcsolódó szakértői tanácsadói feladatok ellátására a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat részére a Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás KEHOP-1.2.0. pályázati forrás támogatásával”

#### Elvégzendő feladatok:

A vállalkozó a szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül köteles az ajánlatban megjelölt szakmai koncepciót a megrendelővel történt konzultációt követően véglegesíteni. A jóváhagyott szakmai koncepció alapján vállalkozó köteles részletes ütemtervet is tartalmazó cselekvési tervet készíteni az elkövetkező 3 hónapra, amit a megrendelő egyetértése esetén jóváhagy.

A vállalkozó feladatát továbbá, az alábbi a-c feladatok tartalmazzák:

- a) Vállalkozó feladata a KEHOP-1.2.0-15-2016-00021 azonosítószámú pályázat támogatási szerződése szerint, pályázati felhívásában szereplő megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, a Felhívás mellékleteként megjelent útmutató alapján. A megvalósíthatósági tanulmány tervezet társadalmisításra bocsájtása, melyre 30 nap áll rendelkezésre. A tanulmány tervezetével kapcsolatos vélemények, észrevételek figyelembevételével a végleges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. A Vállalkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során köteles Megrendelővel folyamatosan dokumentáltan egyeztetni a tanulmány tartalma vonatkozásában.
- b) Vállalkozó feladata a megyei klímastratégia kidolgozása, melynek meg kell felelnie a Klímabarát Települések Szövetsége „Szakmai háttértámogatás biztosítása és koordináció a helyi klímastratégiák kidolgozásában” című projektje során elkészített „Módszertani útmutató térségi és települési klímastratégiák kidolgozásához” című felhívás keretében elkészülő módszertani útmutatóban foglalt tartalmi és formai elvárásoknak és az ajánlati dokumentációban szereplő klímastratégiára vonatkozó szakmai elvárásoknak. A klímastratégia tervezet társadalmisításra bocsájtása, melyre 60 nap áll rendelkezésre. A klímastratégia tervezetével kapcsolatos vélemények, észrevételek figyelembevételével a végleges klímastratégia elkészítése. A Vállalkozó a klímastratégia elkészítése során köteles Megrendelővel folyamatosan dokumentáltan egyeztetni a stratégia tartalma vonatkozásában.

A stratégia Megrendelő által elvárt tartalma:

1.) MT tartalmi követelményeit, mellékleteit a kiírás segédlete tartalmazza

2.) Klíma stratégia javasolt felépítése:

- Vezetői összefoglaló
- Módszertan
- Nemzetközi célok, trendek, kötelezettségek és stratégiák
- Hazai célok, stratégiák
- Megalapozó vizsgálatok, elemzés
  - villamosenergiaellátás
  - energiatermelés
  - távhőellátás
  - gázellátás
  - közlekedés
  - ipari-mgi szerkezet, kibocsátások
  - közvilágítás
  - intézményi épületállomány
  - vízellátás, szennyvízkezelés
  - hulladékgazdálkodás
  - megújuló energiatermelési potenciál és felhasználások
- Jövőkép és célrendszer
- Megelőzés és alkalmazkodás rendszere

- Eszközrendszer: finanszírozás és intézményrendszer
- Tervezett indikátorok
- Monitoringrendszer
- CSELEVÉSI TERV
- Módszertani javaslat a klímastratégia megismertetésére és a platform működtetésére

- c) Vállalkozó feladata továbbá a szakértői tanácsadás keretében az alábbi feladatok ellátása:
- klímavédelmi, fenntarthatósági szakember biztosítása, feladatainak ellátása;
  - A projekt keretében megvalósuló platform ülések lebonyolításának és a kapcsolódó szakmai anyagok összeállításának támogatása;
  - szakmai részvétel a konferenciák, workshop-ok, rendezvények lebonyolításában;
  - a projekt honlapjának szakmai tartalmának meghatározásának támogatása;
  - szakmai beszámolók összeállításának támogatása, minőségbiztosítása;
  - folyamatos dokumentált kapcsolattartás a megrendelővel.

## 2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkák ellenértéke, amely a kivitelezés megvalósításának teljes költségét tartalmazza.

Vállalkozói díj (szerződéses ár) <sup>1</sup>:

nettó ..... HUF + ÁFA

azaz nettó ..... HUF + ÁFA.

A vállalkozási díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és felmerülő költségekre, amelyek szükségesek az 1.) pontban meghatározott feladatok szerződésszerű, szakszerű és komplett megvalósításához. A Vállalkozó a szerződéses áron felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet.

A számlázására és a pénzügyi teljesítésre egyebekben a teljesítés időpontjában hatályos áfa szabályok és áfa % alapján kerülhet sor.

## 3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HELYE ÉS HATÁRIDEJE

Helye:

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal  
2800 Tatabánya, Fő tér 4.

NUTS-kód: HU212

---

<sup>1</sup> Az ajánlatban megadott egyösszegű ajánlati ár

#### Teljesítési határidő:

a) pontban vállalt feladat esetében a teljesítés határidő a szerződés hatálybalépését követő 2 hónapon belül a tervezetre, 3 hónapon belül a társadalmiasított végleges változatra.

b) pontban vállalt feladat esetében a teljesítés legkésőbbi időpontja a tervezetre a támogatási szerződés hatálybalépését követő 12 hónapon belül, a társadalmiasított végleges változatra 14 hónapon belül, amennyiben a szükséges módszertan (KlímaBarát Települések Szövetsége továbbiakban KTSZ, útmutató) végleges verziója a KTSZ részéről a megbízó felé és általa a vállalkozó felé legkésőbb 2017. június 30-ig átadásra kerül. Amennyiben a módszertan később kerül átadásra, úgy ezen feladat esetében a határidő a késedelemmel megegyező időszakkal meghosszabbodik, (A módszertani segédlet KTSZ általi szakaszos rendelkezésre bocsátása esetén, a módosított határidő vonatkozásában a felek a szakaszosság figyelembe vételével közösen határoznak meg új határidőt)

c) pontban vállalt feladatok maradéktalan teljesítését követően a teljesítés legkésőbbi időpontja a projekt fizikai befejezésének napja: 2018. február 28.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

#### 4. A SZERZŐDÉSES TELJESÍTÉST BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEK

4.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. a) és 1. b) részfeladatra vonatkozó befejezési határidő Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót minden késedelmes naptári nap után az ÁFA nélkül számított szerződéses összeg .....%<sup>2</sup>-ának megfelelő késedelmi kötbér terheli. A Megrendelő a késedelmi kötbér összegét legfeljebb a nettó szerződéses összeg .....%<sup>3</sup>-a erejéig érvényesítheti. Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri a nettó szerződéses összeg 40%-át a Megrendelőt megilleti a szerződés rendkívüli felmondásának, vagy a szerződéstől való elállás joga.

4.2. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének megghiúsulása esetére a nettó vállalkozói díj 45%-ával megegyező összegű megghiúsulási kötbér megfizetését vállalja. A Felek a szerződés teljesítését akkor tekintik megghiúsultnak, ha

- a Vállalkozó a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja;
- a Vállalkozó a szerződést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el;
- a szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül;
- a Vállalkozó a teljesítéssel – neki felróható módon – a késedelmi kötbér mértéke eléri a nettó szerződéses összeg 40%-át, és a Megrendelő él a rendkívüli felmondás jogával
- a Megrendelő által igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény lényeges és ismétlődő súlyos hibája megállapítható vagy a Megrendelő által a szerződésszerű teljesítésre meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el;
- Vállalkozó ellen csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul.

---

<sup>2</sup> Az ajánlatban megadott napi kötbér mértéke

<sup>3</sup> Az ajánlatban megadott maximális kötbér mértéke

4.3. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.

4.4 A késedelmi kötbér esedékessé válik, amikor a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket.

## 5. PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS

5.1. A szerződés finanszírozását a KEHOP-1.2.0-15-2016-00021 azonosítószámú pályázat támogatási szerződése alapján a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatási intenzitás mértéke 100,000000%; amely a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés alapján módosulhat. A finanszírozás formája utófinanszírozás

5.2. Megrendelő előleget nem biztosít..

5.3. Ajánlatkérő 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget a részfeladatok teljesítésének elismerését követően az alábbi ütemezésben és mértékben:

- 1. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített a) részfeladat teljesítését követően, a vállalkozási díj 10%-a erejéig;
- 2. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített b) részfeladat teljesítését követően, a vállalkozási díj 70%-a erejéig;
- Végszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített c) részfeladat teljesítését követően, projekt fizikai befejezésének napján a vállalkozási díj 20%-a erejéig.

A számla kifizetése a teljesítés igazolás kiállítását követően benyújtott számla beérkezésétől számított 30 napon belül.

A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás göngyöltett összege a szerződés teljesítésigazolás kiadásának időpontjáig megvalósult értékét nem haladhatja meg.

5.4. A Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:

- a. az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
- b. az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;
- c. az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózási adatbázisban, nyújtsák be a

tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;

- d. az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak;
- e. a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

5.5 Azon számlákért, amelyeket Vállalkozó nem a Megrendelő székhelyén (postai úton, iktató) ad le, Megrendelő felelősséget nem vállal és az alapján a kifizetés elmaradása nem eredményezi a késedelem jogkövetkezményeinek beállását.

5.6. Késedelmi kamat: a Ptk. 6:155.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak, melytől a felek a jogosult terhére nem térhetnek el.

5.7. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

## **6. VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK**

### **6.1. Zöld közbeszerzés**

A Megrendelő a „zöld közbeszerzésre” vonatkozó kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében előírja, a Megrendelővel történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat kell előnyben részesítenie a Vállalkozónak. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. A teljesítés során csak azok a dokumentumok kerülnek kinyomtatásra, amelyek nyomtatott változatát a Támogató kéri, ill. a Vállalkozó és a Megrendelő dokumentálási rendje minimálisan előírja, vagy a szerződés teljesítéséhez feltétlenül elengedhetetlen – és azok is csak a minimálisan szükséges példányszámban. Az A4-es méretű dokumentumok legalább 80%-ának nyomtatását kétoldalasként kell végezni. A projekt megrendelőnél lévő dokumentációjába kerülő A4-es méretű dokumentumok, csak újrahasznosított papíron adható át a vállalkozó részéről. A papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás (amennyiben a készülék tudja), környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz (minimális margó, minimális fehér hely, kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával), elektronikusan kommunikál, amikor lehetséges. A használt lapokat szelektáltan gyűjti, a tonereket, tintapatronokat újratölteti. Az utazásokat csökkentése érdekében elsődlegesen elektronikus úton kommunikál.

## **7. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK**

7.1 A nyertes ajánlattevőként szerződő fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. § (1) bekezdése szerinti esetekben változhat.

7.2 A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a vállalkozó által készített dokumentumok ill. feladatok hiba és hiánymentesen ill. maradéktalanul, az ajánlattételi dokumentumok szerint elkészült ill. elvégzésre került.

Amennyiben a teljesítés előre nem látható, külső körülmény késlelteti, akadályozza, befolyásolja, akkor a felek közös megegyezéssel a szerződést módosíthatják.

7.3. Amennyiben a teljesítési határidő lejártá előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a teljesítés hibás lesz, a jogosult a hiba kijavítására kitűzött határidő eredménytelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat (Ptk. 6:151. § (2) bek.).

7.4. Ha a Megrendelő a vállalkozási szerződéstől a fentiek alapján elállt, úgy a Vállalkozó és a Megrendelő között elszámolási jogviszony keletkezik. A Megrendelő felméri a Vállalkozó által az elállásig szakszerűen és megfelelő minőségben elvégzett munkát, azt átveszi és ellenértékét a Vállalkozónak megtéríti. A Megrendelő az előző módszerrel átvett és felmért munkák ellenértékéből levonja azt a kárát, amely a hibás vagy szakszerűtlen elvégzett munkák kijavításából, illetve más vállalkozó munkába történő bevonásából erednek.

7.5. Szerződő felek továbbá megállapodnak abban is, hogy szakszerűtlen munkavégzés esetén, illetve, ha a Vállalkozó által foglalkoztatott munkaerő nem rendelkezik érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel, a Megrendelő jogosult a szerződéstől való elállásra. Minden ebből adódó többletköltséget Vállalkozó téríti úgy, hogy ezen összeg Vállalkozó végszámlájának összegéből levonásra kerül.

7.6. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfelelően Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

7.7. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

7.8. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.

7.9. Jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. § alapján kerülhet sor az ott meghatározottak szerint.

7.10. Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

7.11. Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérőként szerződő fél – amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe – a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:

- a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
- b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;
- c) az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
- d) az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc – vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan – napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak;
- e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztartozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

7.12. Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

7.13. Semmis – a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetővé tett eset kivételével – a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza az ajánlatkérő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását.

7.14. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

## **8. ALVÁLLALKOZÓK, SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐK**

8.1. A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát.

8.2. A Vállalkozó a feladatokat saját maga és/vagy az ajánlatában megjelölt alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.

8.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

8.4. A Vállalkozó, vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja is teljesítheti a szerződésben foglalt kötelezettséget, ha a Vállalkozó, vagy a nem természetes személy alvállalkozó időközben átalakult vagy jogutódlással megszűnt.

8.7. A Kbt. 138. § (5) bekezdése szerint az építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

## 9. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

9.1. A Felek közötti kapcsolattartás szóban és írásban történhet, azonban a szóban megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevő nyilatkozatát a másik félhez haladéktalanul írásban (postán, faxon vagy e-mailen) is eljuttassa.

9.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatban a jognyilatkozatokat az alábbi személyeknek kell kézbesíteni:

A Megrendelő részére:

<b>Név:</b>	Popovics György, megyei közgyűlés elnöke
<b>Cím:</b>	Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
<b>Telefon:</b>	+36-34/517-108
<b>Fax:</b>	+36-34/311-690
<b>e-mail:</b>	borso.tibor@kemoh.hu

A Vállalkozó részére:

<b>Név:</b>	
-------------	--

Vállalkozási szerződés a „Társadalmisított megvalósíthatósági tanulmány és klímavédelmi stratégia elkészítésére és hozzá kapcsolódó szakértői tanácsadói feladatok ellátására a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat részére a Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás KEHOP-1.2.0. pályázati forrás támogatásával”

<b>Cím:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>Fax:</b>	
<b>e-mail:</b>	

**KAPCSOLATTARTÓK a szerződés teljesítése során:**

A Megrendelő részéről:

<b>Név:</b>	
<b>Cím:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>Fax:</b>	
<b>e-mail:</b>	

A Vállalkozó részéről:

<b>Név:</b>	
<b>Cím:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>Fax:</b>	
<b>e-mail:</b>	

9.3. A Felek kizárólag akkor mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, vagy a teljesítés a másik fél érdekkörében vagy mindkét fél érdekkörén kívül eső okból lehetetlenült.

9.4. Ha a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős és a lehetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg. Ha a lehetlenné válás oka a vállalkozót érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt. Ha a lehetlenné válás oka a megrendelő érdekkörében merült fel, a vállalkozót a díj megilleti, de a megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a vállalkozó a lehetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna.

9.5. Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fél felmondhatja, az ok legalább 45 napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles a másik felet értesíteni, melynek elmaradásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért felelős.

9.6. A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar.

## 10. KÖZZÉTÉTEL, DOKUMENTÁLÁS

10.1. A Megrendelő a Kbt. 37. § (2) bekezdése szerint köteles az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt a szerződéskötést követő tíz munkanapon belül megküldeni közzétételre a Közbeszerzési Hatóságnak. A Megrendelő az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követő két munkanapon belül megküldi a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot és a Kbt. 27. § (1)-(2) bekezdése szerinti közbeszerzési szabályzatot - jogorvoslati eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság döntését tartalmazó dokumentumot is - az irányító hatóság részére.

10.2. A Megrendelő a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint köteles szerződés módosításáról legkésőbb a szerződés módosításától számított tizenöt munkanapon belül az (1) bekezdés j) pontja szerinti tájékoztatót tartalmazó hirdetményt megküldeni közzétételre a Közbeszerzési Hatóságnak. A Megrendelő a szerződésmódosítást, valamint a szerződésmódosítást alátámasztó valamennyi dokumentumot a szerződésmódosítást követő két munkanapon belül utóellenőrzés céljából megküldi az irányító hatóság részére.

10.3. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [37. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak - bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni.

10.4. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő szerződő fél köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szerv kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus úton hozzáférést biztosítani.

10.5. 2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról 1. § (1a) bekezdése szerint a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv a Közbeszerzési Hatóság kijelölése alapján szakhatóságként működik közre a közbeszerzési szerződések teljesítésének és módosításának ellenőrzésére irányuló eljárásban.

## **11. SZERZŐI JOGOK**

11.1. A Megrendelő a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás esetében kiköti a rendelkezési jogát.

11.2. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján a Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható szerzői jogokra, amely magában foglalja az Szjtv. 46. §-a szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint az Szjtv. 47. §-a szerinti, a mű

átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább az elkészült mű bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog átruházásának díját a vállalkozói díj tartalmazza.

11.3. Ha a Vállalkozó a teljesítéshez valamely jogi oltalom alatt álló szellemi alkotást kíván felhasználni, ehhez a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

## **12. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE, IRÁNYADÓ JOG**

12.1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a szerződéses kötelezettség vállalások teljesítése során, valamint a Felek között felmerülő jogviták tekintetében a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Kbt., az Szjtv rendelkezései az irányadók. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak bírósághoz. Amennyiben ez nem jön létre, úgy kikötik – hatáskörtől függően – Megrendelő székhelyileg illetékes Járásbíróság, vagy Törvényszék kizárólagos illetékességét.

12.2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).

## **13. MELLÉKLETEK**

A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi:

1. számú melléklet: ajánlattételi felhívás
2. számú melléklet: közbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészítő tájékoztatások is
3. számú melléklet: a Vállalkozó ajánlata, adott esetben: hiánypótlása, felvilágosítása
4. számú melléklet: Az ismert alvállalkozókra vonatkozó vállalkozói nyilatkozat a kizáró okok hiányáról

A szerződés fenti mellékletei a jelen okirattal együtt alkotják a szerződést, így együtt olvasandók és értelmezendők függetlenül attól, hogy azok fizikailag jelen okirathoz csatolásra kerülnek.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rögzítette, hogy a jelen szerződés megkötéséhez vezető eljárás, mint a Kbt. 53.§ (6) bekezdés szerinti feltételes közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra. Fentiek alapján

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés csak abban az esetben lép hatályba, ha a vonatkozó pályázat alapján – annak teljes megpályázott összege vonatkozásában – a Támogatási szerződés/Támogató okirat hatályba lép.

Felek az előző pont vonatkozásában rögzítik, hogy jelen szerződés

- a. a megkötésének napján lép hatályba, ha a Támogatási szerződés/Támogató okirat legkésőbb a jelen szerződés aláírásának napján hatályba lép.
- b. a Támogatási szerződés/Támogató okirat hatálybalépésének napján lép hatályba, ha annak napja jelen szerződés aláírásának napját követő nap.
- c. nem lép hatályba, ha a Támogatási szerződés nem születik meg 2017. március 31-ig.

Ezen esetre a Felek már jelen szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemondanak arról, hogy egymással a szerződés hatályba nem lépése okán bármely jogcímen igényt érvényesítsenek.

A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják. A szerződés 4 megegyező, eredeti példányban készül, melyből 1 példány a Támogatót, 2 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

Tatabánya, 2016. \_\_\_\_\_

---

**a Vállalkozó képviselőjében**

---

**Popovics György**  
megyei közgyűlés elnöke  
**a Megrendelő képviselőjében**

---

Pénzügyi ellenjegyző:  
**Kovács Cecília**  
osztályvezető  
**a Megrendelő képviselőjében**

---

Jogi ellenjegyző:  
**Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra**  
**Mária**  
megyei aljegyző  
**a Megrendelő képviselőjében**

**AZ ISMERT ALVÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ VÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT  
A KIZÁRÓ OKOK HIÁNYÁRÓL  
(MINTA)**

**Vállalkozási szerződés a „Társadalmiasított megvalósíthatósági tanulmány és klímavédelmi stratégia elkészítésére és hozzá kapcsolódó szakértői tanácsadói feladatok ellátására a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat részére a Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás KEHOP-1.2.0. pályázati forrás támogatásával”**

Alulírott ..... gazdasági szereplő (Vállalkozó), melyet képvisel: ..... nyilatkozom, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő az alábbi alvállalkozókat vonom be a **Vállalkozási szerződés a „Társadalmiasított megvalósíthatósági tanulmány és klímavédelmi stratégia elkészítésére és hozzá kapcsolódó szakértői tanácsadói feladatok ellátására a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat részére a Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás KEHOP-1.2.0. pályázati forrás támogatásával”** elnevezésű szerződés teljesítésébe:

<b>A közbeszerzés azon részei, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni</b>	<b>Az igénybe venni kívánt alvállalkozók megnevezése (cégnév/név, székhely/lakcím)</b>

Továbbá nyilatkozom, hogy a fenti alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 62 §. (1) bekezdés b), g)-k), m) és a 63. § (1) bekezdés d) pontjaiban meghatározott kizáró okok.

Vállalkozási szerződés a „Társadalmiasított megvalósíthatósági tanulmány és klímavédelmi stratégia elkészítésére és hozzá kapcsolódó szakértői tanácsadói feladatok ellátására a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat részére a Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás KEHOP-1.2.0. pályázati forrás támogatásával”

---

Kelt:

.....  
cégszerű aláírás